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I.  Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Lokalnego Programu Rewitalizacji  

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021 został 

przyjęty uchwałą nr XXIX/244/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 września 

2016 roku. Dokument ten został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych  na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 

dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów 

równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej mający na celu 

wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do 

ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania  

i integrowania działań w ramach procesu rewitalizacji.  

Dokument ten jest efektem współpracy i zaangażowania władz lokalnych, Zespołu ds. 

Rewitalizacji, pracowników urzędu, przedstawicieli instytucji publicznych, 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, zaproszonych do współpracy konsultantów  

a przede wszystkim mieszkańców gminy. Dokument ten powstał w sposób uspołeczniony. 

Włączenie strony społecznej zostało również zastosowane w ówczesnym dokumencie  na 

etapie wdrażania zapisów programu, jego monitorowaniu, ewaluacji oraz wprowadzania  

w razie konieczności modyfikacji i aktualizacji zapisów. 

  W LPR szczególną uwagę zwrócono na realizację następujących celów: 

Cel 1. Aktywna społecznie, otwarta i przedsiębiorcza społeczność lokalna gminy 

Bystrzyca Kłodzka. 

Cel 2. Atrakcyjna i przyjazna przestrzeń publiczna, wspierająca włączenie społeczne 

i chroniąca dziedzictwo kulturowe obszarów rewitalizowanych. 

Cel 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury 

technicznej i jakość środowiska naturalnego.  
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Zasięg przestrzenny Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Obszar zdegradowany  

� Śródmiejski obszar zdegradowany w Bystrzycy Kłodzkiej obejmujący ulice: 

Floriańską, Górną, Siemiradzkiego, Sienkiewicza, Kolejową, Kościelną, 

Krakowską, Krótką, Kupiecką, Mały Rynek, Międzyleśną, Okrzei, pl. Wolności, 

pl. Skłodowskiej-Curie, pl. Szpitalny, pl. Kościuszki, Podmiejską, Przyjaciół, 

Rycerską, Sempołowskiej, Sienną, Słowackiego, Starobystrzycką, Środkową,  

Unii Lubelskiej, Wojska Polskiego, Zamenhofa i Kłodzką. 

� Miejscowości: Długopole Dolne, Gorzanów, Idzików, Międzygórze, Młoty, Nowa 

Bystrzyca, Nowa Łomnica, Piotrowice. 

 

W obrębie obszaru zdegradowanego wyznaczono obszar do  rewitalizacji o powierzchni 

43,965 km ² obejmujący:  

1) Śródmiejski obszar zdegradowany w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przyległym terenem 

zielonym Góry Parkowej (1,062 km²). 

2) Gorzanów (16,040 km²). 

3) Międzygórze (26,862 km²). 

 

II.  Lista projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz stopień ich 

realizacji w okresie sprawozdawczym 

W LPR zostały ujęte wszystkie podstawowe projekty, które zostały zaplanowane do 

realizacji w latach 2016 – 2021, które zostały zgłoszone w  ramach tego dokumentu.  

Realizacja części z nich została rozpoczęta a niektóre zostały już zakończone. 

Poniższa tabela  zawiera zestawienie zaprezentowanych w LPR zadań oraz stopień ich 

realizacji w okresie sprawozdawczym.  
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Tabela nr 1. Lista projektów  zgłoszonych do LPR oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym. 

Lp. Nazwa projektu Nr projektu 

 w LPR/ lista 

Źródło finansowania Wartość projektu/ 

Kwota dofinansowania 

Etap realizacji 

1. ”Rewitalizacja Małego 
Rynku w Bystrzycy 

Kłodzkiej oraz adaptacja 
lokalu przy Placu Wolności 
17 na Centrum Informacji 

Turystycznej wraz z 
renowacją zabytkowych 
elementów architektury 

budynku” 

Projekty nr 1 i 5 

Lista A 

Str. 62-64 

 i 71-73 LPR 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 
-2020 w ramach Osi 
priorytetowej nr 6 

Infrastruktura spójności 
społecznej, działanie 6.3. 

Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów poddziałanie 6.3.1. 

Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów  

 Środki finansowe z Budżetu 
Państwa  

Budżet  Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

Całkowita wartość:  

4 626 070,24 zł 

dofinansowanie  
z Unii Europejskiej  

3 215 695,30 zł 

dofinansowanie  
z Budżetu Państwa   

 401 961,91 zł 

Zadanie                       
w trakcie 
realizacji  

2. „Przebudowa budynku 
Miejsko Gminnego Ośrodka 

Kultury w Bystrzycy 
Kłodzkiej wraz z zakupem 
niezbędnego wyposażenia 

 – IV etap” 

Projekt nr 2  

Lista A 

Str. 64 -65 LPR 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020  Oś 
priorytetowa  Działanie 4.3 

Dziedzictwo kulturowe, 
Poddziałanie 4.3.1 

Dziedzictwo kulturowe – OSI 

Złożono wniosek, nie otrzymano 
dofinansowania. 

Planowane jest ponowne złożenie wniosku. 

 

3. „Utworzenie systemu tras 
spacerowych, rowerowych 

i biegowych oraz 
zagospodarowanie 

turystyczne i sportowo-
rekreacyjne założenia 

Projekt nr 3 Lista A  

Str. 66-68 

Brak 6 183 561,23 zł. Gmina 
Bystrzyca 

Kłodzka posiada 
dokumentację 

oraz pozwolenie 
na budowę 
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parkowo-leśnego Góry 
Parkowej w Bystrzycy 

Kłodzkiej” 

4. „Miejska Trasa Spacerowa 
– utworzenie ścieżki 

spacerowej oraz tarasowego 
parku w obrębie fortyfikacji 

średniowiecznych” 

Projekt nr 4 

Lista A 

Str. 68-71 

Budżet Gminy Bystrzyca 
Kłodzka 

Razem część A i B: 

3 898 233,37 zł 

Część A 

Etap I 

    (zrealizowano w 2017 r.) 

Wydatki poniesione: 
145 784,28 zł 

Etap II 

(do realizacji w 2018 r.)  
387 919,00 zł 

Projekt 
podzielony jest 
na dwie części: 

A i B 

W ramach 
części A 

zrealizowano 
wyodrębniony 
etap I w 2017 r. 

W 2018 r. 
planowane jest 

wykonanie 
kolejnego etapu/ 
Kolejne etapy 

części A 
realizowane 

będą w 
zależności od 
dysponowania 
środkami 

finansowymi 
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5. System fortyfikacji 
średniowiecznych – XIV 
-wieczna Baszta Kłodzka 
– prace konserwatorskie 

i renowacyjne w celu 
podniesienia atrakcyjności 

obiektu w zakresie 
dziedzictwa kulturowego 

i turystyki 

Projekt nr 6  

Lista A 

Str. 73-75 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 

Budżet Gminy Bystrzyca 
Kłodzka 

Całkowita wartość: 

73 256,00 zł 

Zadanie               
w trakcie 
realizacji 

6. Zagospodarowanie skarp 
wraz z ich zabezpieczeniem 
w obrębie działek nr: 1/434, 

417,431, 433/2, 433/3 – 
AMP-5, obręb Centrum, 

116 obręb Zacisze  

Projekt nr 7  

Lista A 

Str. 75 LPR 

Brak --------------------- W ramach 
zadania 

wykonano 
dokumentację 
projektowo-

kosztorysową. 
Projekt jest na 

etapie uzyskania 
pozwolenia na 

budowę 

7. Przebudowa ul. Unii 
Lubelskiej – droga 

powiatowa nr 3235D – jako 
łącznik pomiędzy ulicami 

Kolejową i Zamenhofa 
a nowym wiaduktem 

kolejowym w Bystrzycy 
Kłodzkiej  

Projekt nr 8  

Lista A  

Str. 76 LPR  

Środki finansowe z Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019 

udział Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  w wysokości 

1.139.472,00 zł, 

udział Powiatu Kłodzkiego                 
w wysokości 1.161.482,00 zł 

Całkowita wartość: 

4 366.982,00 zł 

Zadanie 
realizowane 
przez Powiat 

Kłodzki  

 

8. Aktywnie do zatrudnienia  

 

 

Projekt nr 1 

Lista B 

Regionalny  Program 
Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 
priorytetowa 9 Włączenie 
Społeczne Działanie 9.1. 

Całkowita wartość: 
179 302,41 zł 

kwota dofinansowania: 

W trakcie 
realizacji  

od 01.07.2017 r. 
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 Aktywna integracja 
Poddziałanie 9.1.1. Aktywna 

Integracja 

Budżet  Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

148 833,39 zł 

 

do 30.06.2019 r.  

9. „Kompleksowe uzbrojenie 
terenów Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest - Park 

w Bystrzycy Kłodzkiej 
(działka nr 272/4 i 272/5)”    

Projekt nr 14 

Lista B  

Str. 89 LPR 

Regionalny  Program 
Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 
priorytetowa Przedsiębiorstwa 

i innowacje, Działanie 1.3 
Rozwój przedsiębiorczości, 
Poddziałanie 1.3.1 Rozwój 

przedsiębiorczości – konkursy 
horyzontalne, Schemat 1.3 A  

Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych – nabór OSI 

Budżet  Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

Całkowita wartość: 

3 930 371,63 zł,  

wydatki kwalifikowalne: 
2 911 059,49 zł,  

 kwota dofinansowania: 

2 474 400,57 zł.  

 

Zadanie 
zakończone 

10. Adaptacja przestrzeni 
publicznej na potrzeby 
integracji mieszkańców 
poprzez budowę wiaty 

drewnianej w Międzygórzu  

Zrealizowano zadanie  pn.: 
„Budowa wiaty drewnianej 

w Międzygórzu wraz z 
zakupem i montażem 

urządzeń siłowni 
zewnętrznej” 

Projekt nr 15 

Lista B 

Str. 90 LPR 

Środki finansowe 
z Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej 2017  

Budżet  Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

 

Całkowita wartość: 

249 750,00 zł. 

Dofinansowanie 
z DFPR: 

w wysokości 150 000,00 zł 

środki własne Gminy 
Bystrzyca Kłodzka: 

99 750,00 zł. 

Zadanie 
zakończone 

Źródło: Opracowanie własne UMiG  Bystrzyca Kłodzka, na podstawie danych wewnętrznych poszczególnych wydziałów urzędu. 
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      Analizując powyższe zestawienie zadań  zgłoszonych do realizacji w ramach 

Lokalnego Programu Rewitalizacji wynika, że  na 25 projektów w tym 10 wpisanych na 

listę A i 15 wpisanych na listę B, których realizacja została zaplanowana w okresie 

sprawozdawczym  mniej niż  połowa z nich otrzymała  dofinansowanie ze środków  

zewnętrznych, z czego 2 zadania zostały dofinansowane  ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020  a 1 ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego  

w ramach  Dolnośląskiego  Funduszu Pomocy  Rozwojowej 2017.  

Podsumowując w okresie sprawozdawczym  zrealizowano 3 zadania, w chwili obecnej 

trwa realizacja 4 rozpoczętych zadań. Realizacja 3 pozostałych zadań uzależniona jest od 

dostępności środków finansowych jakimi dysponować będzie gmina.  

Pozostałe  projekty wpisane w LPR  oczekują z rozpoczęciem ich realizacji na ogłoszenie 

odpowiednich naborów wniosków  w celu uzyskania dofinansowań zewnętrznych. 

III.  Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji programu problemów oraz sposób 

ich rozwiązania 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy mające wpływ na realizację LPR. 

IV.  Plan realizacji programu w kolejnym okresie sprawozdawczym  

Gmina Bystrzyca Kłodzka w celu realizacji programu planuje dalsze aplikowanie o dostępne 

środki zewnętrzne w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, Europejskiego Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

–  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, środków pochodzących z Budżetu 

Województwa Dolnośląskiego oraz innych zewnętrznych źródeł dofinansowania. 

V. Weryfikacja wskaźników sytuacji gminy.  

Ważnym elementem raportu jest zestawienie wskaźników produktu, które pozwolą na 

określenie efektów rzeczowych realizacji projektów. Wskaźniki te zostały wyodrębnione 

i poddane analizie w celu dostarczenia istotnych informacji służących ocenie natężenia 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.  

Wskaźniki te dotyczą następujących  zagadnień: 

− liczba osób bezrobotnych (ogółem, podział na płeć, uprawnionych do zasiłku, 

długotrwale bezrobotnych), 

− liczba osób fizycznych, które rozpoczęły działalność gospodarczą (ze środków 

Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) i ogółem w gminie, 

− liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), 
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− liczba spółdzielni socjalnych, 

− liczba Centrum Integracji Społecznej (CiS), liczba osób skierowanych do Cis-u, 

− struktura ludności gminy, 

− długość nowej i zmodernizowanej infrastruktury komunikacyjnej tj. dróg, chodników, 

ścieżek rowerowych itp., 

− liczba nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury w zakresie edukacji, kultury, 

turystyki, sportu i rekreacji, 

− liczba projektów dotyczących promocji gminy (również tych zrealizowanych 

w partnerstwie międzysektorowym), 

− liczba imprez publicznych zorganizowanych na obszarze rewitalizowanym dla 

mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży i seniorów, 

− liczba osób korzystających z oferty Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury (MGOK), 

− liczba wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców 

organizowanych przez MGOK, organizacje pozarządowe, gminę itp. o charakterze 

lokalnym lub ponadlokalnym, 

− liczba osób korzystających z oferty biblioteki, wydarzeń kulturalnych organizowanych 

przez bibliotekę, 

− liczba turystów odwiedzających gminę, 

− liczba osób odwiedzających zabytki, 

− liczba organizacji pozarządowych współpracujących z gminą. 

 

V.I. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze społecznej  

1. Struktura ludno ści gminy  

Tabela nr 2. Struktura ludności gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2008-2016. 

 Jednostka 
miary  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Ludność ogółem osoba 19451 19312 19203 19794 19689 19549 19446 19157 19243 

Ludność w wieku: 

przedprodukcyjnym % 17,8 17,5 16,8 16,6 16,1 15,8 15,6 16,7 15,3 

produkcyjnym % 65,7 65,6 65,8 65,4 64,9 64,3 63,6 63,1 61,6 

poprodukcyjnym % 16.6 17 17,4 18 18,9 19,9 20,8 20,2 23,00 

przyrost naturalny % 
-2,1 -5,2 -3,5 -2,7 -4 -3,9 -1,8 

Brak 

 danych 

-5 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne UMiG  Bystrzyca Kłodzka. 
na podstawie www.bdl.stat.gov.pl 
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 Według dostępnych danych statystycznych GUS liczba ludności ogółem w 2016 roku 

wzrosła o 86 w porównaniu do liczby ludności ogółem w roku 2015. Analizując szczegółowo 

liczbę ludności w okresie 2015-2016 zauważyć można, że w 2016 roku zmniejszyła się liczba 

ludności w wieku przedprodukcyjnym natomiast zwiększyła się liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym. W 2016 roku w odniesieniu do lat wcześniejszych odnotowano największy 

spadek przyrostu naturalnego, który wyniósł – 5 %.  

Z uwagi na fakt, iż Główny Urząd Statystyczny dysponuje jedynie danymi do roku 2016 na 

potrzeby tego dokumentu analizie poddane zostaną również  dane statystyczne udostępnione przez 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.  

Jak wynika z tych danych liczba ludności ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 18732,  

średnia długość życia w gminie Bystrzyca Kłodzka wynosi 77 lat a roczny przyrost naturalny 

określany jest również jako ujemny. W porównaniu do lat wcześniejszych odnotowano najniższą 

liczbę ludności ogółem, w odniesieniu do roku poprzedniego liczba ludności ogółem spadła  

o 511 osób (pod uwagę wzięto liczbę osób zameldowanych na stałe oraz czasowo). 

 

2. Rynek pracy  

Analizując dostępne  dane statystyczne (dane PUP Kłodzko, Informacja sygnalna o rynku 

pracy. Stan na dzień 31 stycznia 2018 r.) stopa bezrobocia w Polsce na koniec grudnia 2017 r. 

wynosiła 6,6 %, w województwie dolnośląskim 5,7 %, w powiecie kłodzkim 12,5 %  i należała do 

jednych z wyższych  w województwie dolnośląskim. 

Na koniec stycznia  2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie kłodzkim 

wynosiła 6 333 osób i w porównaniu do stanu z końca grudnia   2017 r. wzrosła o 197 osób.   

Powyższe dane zestawiając z danymi statystycznymi, które poddane były analizie na 

potrzeby wyodrębnienia obszaru gminy o najwyższej koncentracji zjawisk kryzysowych  

w przedmiotowym LPR ukazują nam, iż stopa bezrobocia zarówno w Polsce w chwili obecnej  

w porównaniu do 2015 r. spadła o 3,2 % jak i w powiecie kłodzkim gdzie zauważamy spadek  

o 7,5 %. Analogiczna tendencja zauważalna jest w porównaniu do liczby osób zarejestrowanych 

bezrobotnych w powiecie kłodzkim, która w odniesieniu do roku 2015 w roku 2018 spadła  

o 5 056 osób.  

Pod uwagę należy również wziąć wskaźniki rekomendowane w procesie monitoringu 

i ewaluacji wdrażania LPR takie jak liczba osób bezrobotnych w gminie Bystrzyca Kłodzka, która 

na dzień 10 stycznia 2018 r. wynosiła 847 osób ogółem w tym 472 kobiet a w tym 100   

z prawem do zasiłku i 375 mężczyzn z czego z prawem do zasiłku  81 mężczyzn a osób 

długotrwale bezrobotnych na dzień 10 stycznia 2018 r. odnotowano 439. 



11 

 

3. Pomoc społeczna 

Tabela nr 3. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2015-2017. 

Liczba rodzin korzystających 

z pomocy OPS 

2015 2016 2017 

Ogółem 709 1133 1068 

                            Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

  Analizując dane zawarte w powyższej tabeli zauważyć można bardzo duży wzrost liczby 

rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Zjawisko to zostało już 

szczegółowo opisane w LPR, gdzie jak zostało podkreślone liczba rodzin korzystających 

z pomocy społecznej wzrasta z roku na rok co jest zjawiskiem niepokojącym i niekorzystnym. 

W 2017 roku w porównaniu do roku 2015 liczba ta była wyższa  o 359 osób. W odniesieniu do 

powyżej analizowanego wskaźnika należy stwierdzić, że koncentracja zjawisk niekorzystnych 

w obrębie wyznaczonego obszaru zdegradowanego wzrasta w bardzo szybkim tempie pomimo 

poniesionych nakładów inwestycyjnych. 

Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka funkcjonują 2 Spółdzielnie tj. Spółdzielnia Socjalna 

„Pomocna Dłoń” i Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Igliczna” oraz Centrum Integracji 

Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1 Maja. Do Centrum w okresie od września 2016 r. 

do stycznia 2018 r. zostało skierowanych 119 osób. 

 

V.II. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej  

Dla potrzeb ewaluacji LPR należy uaktualnić i przeanalizować  dane statystyczne ilustrujące 

zmiany w strukturze gospodarczej.  

 

Tabela nr 4. Podmioty gospodarki narodowej w gminie Bystrzyca Kłodzka w latach 2008 – 2016. 

Wskaźniki 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Podmioty wpisane do rejestru 
REGON  na 10 tys. ludności 

1087 917 934 954 977 1004 1003 1022 1028 

Jednostki nowo zarejestrowane w 
rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

- 71 96 103 78 80 71 68 66 

Jednostki wykreślone z rejestru 
REGON na 10 tys. ludności 

- 227 47 90 62 63 69 59 63 

Podmioty wpisane do rejestru na 
1000 ludności 

109 92 93 95 98 100 100 102 103 

Podmioty na 1000 mieszkańców w 
wieku produkcyjnym 

165,6 139,9 142,0 145,9 150,4 156,3 157,8 163,2 166,7 

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą  na 1000 
ludności 

78 61 62 62 61 63 61 
61 59 

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

- 9,4 9,5 9,5 9,5 9,7 9,6 
9,8 9,6 
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Fundacje, stowarzyszenia, 
organizacje społeczne na 10 tys. 
mieszkańców 

32 32 35 36 39 41 41 
44 46 

Podmioty nowo zarejestrowane na 10 
tys. ludności w wieku produkcyjnym 

- 109 146 158 120 126 112 109 108 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl 

 

Według dostępnych danych GUS dotyczących wskaźników podmiotów gospodarki 

narodowej w analizowanym okresie zauważalny jest spadek liczby osób fizycznych 

prowadzących działalność  gospodarczą oraz tendencja spadkowa w odniesieniu do liczby 

podmiotów nowo zarejestrowanych, w 2014 roku było ich  112 a w 2016 roku 108 i była to 

najniższa liczba na przestrzeni analizowanego okresu. 

Biorąc pod uwagę udostępnione na potrzebę sporządzenia niniejszego dokumentu dane 

wynika, iż działalność gospodarczą ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku 

w 2017 r. rozpoczęły  22 osoby z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. Ogółem w gminie  

zarejestrowanych jest 952 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (stan na 

dzień 30.03.2018 r.). 

W I kwartale 2018 r. zakończono zadanie inwestycyjne  pn. „Kompleksowe uzbrojenie 

terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park w Bystrzycy Kłodzkiej 

(działka nr 272/4 i 272/5)”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego projekt był wpisany na listę B Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

W wyniku zakończonych prac teren bystrzyckiej podstrefy został  kompleksowo uzbrojony 

w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację 

deszczową, sieć elektroenergetyczną oraz wykonano zjazd z drogi powiatowej na teren 

podstrefy. Jak zostało wspomniane w LPR, priorytetem władz gminy jest pozyskanie inwestora, 

który w podstrefie rozpocznie nieuciążliwą produkcję lub usługi. Tak przygotowany obszar jest 

adresowany do wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących przyjazną  dla środowiska 

działalność gospodarczą, dając możliwość uruchomienia zakładów produkcyjnych lub 

ulokowania punktów usługowych. Teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka  WSSE „Invest - Park” 

otwarty jest  dla nowych inwestorów, którzy na terenie strefy inwestując mogą  skorzystać z ulg 

i preferencji związanych z prowadzeniem działalności. Celem projektu jest obniżenie poziomu 

bezrobocia, utworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost zatrudnienia w gminie.  

V.III. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

  Dokonując analizy negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej ważnymi 

wskaźnikami są wskaźniki odnoszące się do liczby nowych i zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury w zakresie edukacji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji, liczby projektów 
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dotyczących promocji gminy, liczby imprez publicznych zorganizowanych na obszarze 

rewitalizowanym dla mieszkańców w tym dzieci, młodzieży i seniorów a także liczby osób 

korzystających z oferty Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. 

W odniesieniu do wskaźnika liczby nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

w zakresie edukacji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji należy zauważyć, że w  okresie 

sprawozdawczym w  obszarze edukacji oddane zostały do użytku po modernizacji 2 budynki 

Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i 12.  

Zostały również zrewitalizowane mury obronne przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy 

Kłodzkiej, Baszta Kłodzka przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej oraz wykonano  oświetlenie 

tras narciarskich, parking przy trasach narciarskich i zakup ratraka  na potrzeby transgranicznej 

miejscowości  Spalona. 

Zakończone zostały również realizacje zadań  w zakresie turystyki i sportu tj. zadanie pn. 

„Budowa wiaty drewnianej w Międzygórzu wraz z zakupem i montażem urządzeń siłowni 

zewnętrznej”, „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Długopolu-Zdroju” wykonana 

została  siłownia zewnętrzna na Starym Osiedlu w Bystrzycy Kłodzkiej a także w obszarze 

rekreacji zadanie pn. „Zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie”. Dwa ostatnie zadania 

nie były ujęte w LPR jednakże ich realizacja przyczyniła się do poprawy dostępności 

mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej, poprawy  stanu technicznego obiektów  

a także wzrostu dostępności do otwartych terenów rekreacyjnych i ciągów pieszych 

wymagających modernizacji.  

Jak zostało zaznaczone w LPR, obiekty użyteczności publicznej obsługujące 

mieszkańców gminy są miejscami centro i kulturotwórczymi a ich funkcjonalność jest niezwykle 

istotna. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej stanowi miejsce otwarte dla 

mieszkańców i gości gdzie wzmacniana jest tożsamość lokalna oraz zacieśniane zostają więzi 

sąsiedzkie. Na potrzeby sporządzenia niniejszego dokumentu Miejsko Gminny Ośrodek Kultury  

oraz Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej przygotowali niezbędne dane dotyczące swojej 

działalności.  

Analizując wskaźnik dotyczący liczby projektów dotyczących promocji gminy (również 

tych realizowanych w partnerstwie międzysektorowym) wymieniono: 

 

1. INTERAKTYWNI NA POGRANICZU  – polsko-czeski projekt promocyjny realizowany 

wspólnie z Gminą Orlickie Zagórze w okresie 01.2017-12.2017, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A 

Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 

Glacensis. 
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PROJEKT OBEJMOWAŁ: 

1. Utworzenie interaktywnej, wieloskładnikowej, wielojęzycznej, informacyjnej strony 

internetowej www.bystrzycaklodzka.info. 

2. Druk materiałów promocyjnych (folder informacyjny, mapa turystyczna, informator 

regionalny, album zawierający fotografie i opisy atrakcji w regionie). 

3. Udział w targach turystycznych we Wrocławiu. 

4. Udział w targach turystycznych w Opolu. 

 

2. TRADYCJE W DOLINIE DZIKIEJ ORLICY  – polsko-czeski projekt zawierający 

działania kulturalne i promocyjne, realizowany  wspólnie z Gminą Orlickie Zagórze w okresie 

01.2017-12.2017, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz 

budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 

PROJEKT OBEJMOWAŁ: 

Działania kulturalne: 

Po stronie czeskiej - Gmina Orlické Záhoří: 

−  Zawody na saniach rogatych - zawody na specjalnych saniach rogatych. 

−  Masopustní veselí v Orlickém Záhoří -zabawa ostatkowa na zakończenie karnawału. 

−  Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

−  Kunštátská pouť –odpust.  

−  Orlicko-Bystrzycki Puchar Przechodni - zawody strażackie. 

−  Kunštátský drvoštěp - zawody drwali. 

−  Koncert adwentowy. 

 

Po stronie polskiej Gmina Bystrzyca Kłodzka: 

−  Międzynarodowy zjazd na saniach rogatych.  

−  Dzień Dziecka. 

−  Kulturalne Czwartki. 

−  Polsko-Czeskie Manewry Strażackie. 

−  Jarmark adwentowy. 

Działania promocyjne: 

Druk Foldera promującego projekt oraz gminę Bystrzyca Kłodzka. 
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3. WSPÓLNYMI DZIAŁANIAMI DO LEPSZEGO PARTNERSTWA  – projekt zawierający 

działania kulturalne, sportowe, rekreacyjne i promocyjne, realizowany wspólnie z Miastem Usti 

nad Orlicą w okresie 04.2017-12.2019, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 

2014-2020. 

PROJEKT OBEJMUJE: 

Działania kulturalne, sportowe, rekreacyjne realizowane z udziałem różnych grup społecznych 

z obu stron pogranicza tj. uczniowie Szkół Podstawowych, przedstawiciele miast partnerskich, 

strażacy, seniorzy, grupy artystyczne, pracownicy jednostek miast partnerskich (imprezy 

realizowane w ramach projektu po stronie polskiej z udziałem partnera czeskiego to m.in. Dzień 

Świętego Floriana – Święto Miasta Bystrzyca Kłodzka, Dożynki Gminne Polsko – Czeskie 

Zawody Strażackie, wymiana uczniów Szkół Podstawowych, Międzynarodowy Dzień Seniora). 

 

Działania promocyjne: 

−  Spoty reklamowe emitowane w regionalnej TV. 

−  Cykliczna reklama w prasie.  

−  Zakup aparatu fotograficznego. 

−  Druk materiałów promocyjnych (plakaty 900 szt. A2, 300 szt. B2, foldery 1500 egz. – każdego 

roku). 

 

4. BAŚNIOWA KRAINA U NAS SI Ę ZACZYNA - celem projektu jest przedstawienie 

i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Gór Bystrzyckich i Orlickich oraz okolic 

Międzygórza jakimi są bajki, baśnie i legendy związane z tym regionem. Przypomnienie ich 

mieszkańcom oraz zaprezentowanie odwiedzającym ten region turystom.  

Transgraniczne działania: kulturalne i turystyczne, „Bajkowe kolędowanie”, organizacja „Dni 

Turystyki Ziemi Bystrzyckiej”, oznakowanie atrakcji turystycznych w Międzygórzu, 

wydawnictwa turystyczne i promocyjne. 

 

W odniesieniu do wskaźnika  liczby  imprez publicznych zorganizowanych na obszarze 

rewitalizowanym dla mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży, seniorów dane przedstawiają się 

następująco:  

Ilość działań organizowanych przez MGOK i partnerów w 2016 roku: 61 

Ilość działań organizowanych przez MGOK i partnerów w 2017 roku: 120 

Ilość działań organizowanych przez MGOK i partnerów w 2016 i 2017  roku (łącznie): 181. 
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Analizując wskaźnik liczby osób korzystających z oferty MGOK:  

Ilość osób korzystających z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej w 2016 

roku: 28.682 

Ilość osób korzystających z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej w 2017  

roku: 33.483 

Ilość osób korzystających z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej w 2016 

i 2017 roku (łącznie): 62.165. 

 

Kolejnymi wskaźnikami są wskaźniki dotyczące funkcjonowania biblioteki publicznej wraz z jej 

filiami.  

Liczba osób korzystających z oferty biblioteki w okresie sprawozdawczym – ponad 5 000 osób. 

Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez bibliotekę – 130.  

 

Analizując ww. wskaźniki należy zauważyć, że pomimo niezadawalającego stanu 

technicznego  obiektów użyteczności publicznej,  większość domów kultury oraz świetlic 

wiejskich prowadzi szeroką działalność kulturalną a ocena stanu tych budynków jaka została 

przeprowadzona w LPR podkreśla fakt iż dla lokalnej społeczności a także w celu wzmacniania 

potencjału turystycznego i rekreacyjnego gminy nadal bardzo duże znaczenie ma jakość 

przestrzeni publicznej takiej jak obiekty kulturowe, rekreacyjne oraz sportowe.  

Analizując liczbę turystów odwiedzających gminę, pod uwagę zostały wzięte obiekty 

udostępnione do zwiedzania gminnych punktów Informacji Turystycznej: Informacji 

Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz uzdrowiska Długopole-Zdrój.  Liczba turystów 

odwiedzających te obiekty w okresie sprawozdawczym wyniosła 84 786. 

Z kolei liczba osób odwiedzających zabytki wyniosła 41 750  dotyczy to następujących 

obiektów: Muzeum Filumenistyczne, Baszta Kłodzka, Baszta Rycerska, Brama Wodna, Izba 

Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika – wg statystyk prowadzonych przez Centrum 

Informacji Turystycznej  (na podstawie  liczby sprzedanych biletów). 

Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie  gminy w  2016 rok 

wynosiła  89, w 2017  i 2018 wyniosła 95.  

 

Jeżeli chodzi o wskaźnik dotyczący liczby zabytków w obszarze rewitalizowanym, nie jest 

to wskaźnik prosty do oszacowania w odniesieniu do wyznaczenia go w ramach obszaru 

rewitalizowanego. Na potrzeby niniejszego opracowania wyznaczyć można liczbę obiektów 

zabytkowych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka która wynosi 296 obiektów oraz liczbę 



17 

 

obiektów zabytkowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka która wynosi 1123 obiektów.  

Łącznie 1419 obiektów. 

W zakresie poprawy komunikacji zrealizowanych zostało 24 inwestycji polegających na 

remoncie i  przebudowie infrastruktury komunikacyjnej.  

Tabela poniżej przedstawia szczegółowy wykaz  inwestycji (od 2016 r.) 

Tabela nr 5. Inwestycje zrealizowane w zakresie remontu i przebudowy infrastruktury 

komunikacyjnej.  

Lp. Opis inwestycji Wskaźnik 
1 Remont ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni tłuczniowej z wykonaniem nowej 

nawierzchni z kostki kamiennej w Międzygórzu  na działce gminnej  
nr 55/2 i 55/5. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej na podbudowie  
z tłucznia kamiennego oraz odwodnienie.                     
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

16 mb 

2 Remont drogi Powiatowej, nr 3237D Gorzanów - Mielnik. 
Zadanie zrealizowano w 2016 r. 

870 mb 

3 Przebudowa drogi gminnej nr 119675D, dz. Nr 960 obręb Stary Waliszów  
oraz część działki nr 584 obręb Pławnica. Wykonano nową nawierzchnię  
z asfaltobetonu z podbudową i odwodnieniem). 
Zadanie zrealizowano w 2017 r.  

1750 mb 

4 Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK nr 276 Wrocław Gł. – 
Międzylesie w Bystrzycy Kłodzkiej Przedmieście (w km 113,040). 
Zadanie zrealizowano w 2017 r.  

10,62 mb 

5 Przebudowa chodnika ul. Zdrojowej w Długopolu Zdroju - III etap. 
Wykonano nowa nawierzchnię z kostki betonowej z podbudową. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

359 mb  

6 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 - budowa chodnika - wykonanie 
dokumentacji technicznej. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

208,86 mb 

7 Remont ul. Juliusza Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej z remontem oświetlenia 
drogowego (5 punktów świetlnych). 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

280 mb 

8 
Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 593/1 i 593/2 obręb Pławnica 
- wykonanie dokumentacji technicznej. 
Zadanie zrealizowano w 2107 r. 

330 mb 

9 
Wykonanie utwardzenia placu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej, dz. Nr 58/2 i 59 obręb Zabłocie. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

1039,73 m2 

10 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 99/1 w kierunku pos. Nr 3 A przy 
ul. Norwida w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Zadanie zrealizowano w 2016 r. 

55 mb 

11 Remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3231D w kierunku posesji nr 181, 
206, 213 dz. nr 376, 586, 592, 560, 619, 646, 520 w m. Wilkanów. 
Zadanie zrealizowano w 2016 r. 

1400 mb 

12 Przebudowa drogi dojazdowej dz. nr 174, 173 w kier. Pos. Nr 39 w miejscowości 
Starkówek. 
Zadanie zrealizowano w 2016 r. 

60 mb 
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13 Remont drogi gminnej dz. nr 678 od drogi powiatowej nr 3228 D w kier. Pos. nr 
87,88,89 w m. Nowy Waliszów. 
Zadanie zrealizowano w 2016 r. 

265 mb 

14 Remont drogi gminnej wewnętrznej dz.nr 1-51 w kier. pos. nr 2 i cmentarza w 
miejscowości Stary Waliszów. 
Zadanie zrealizowano w 2016 r. 

210 mb 

15 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 474, 100 od skrzyżowania ul. 
Konopnickiej z ul. Willową  w kierunku ogródków działkowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

330 mb 

16 Przebudowa drogi gminnej nr 119713 D ul. Paderewskiego dz. nr 1181 w 
Bystrzycy Kłodzkiej. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

75 mb 

17 Przebudowa drogi gminnej nr 119674D ul. Leśna dz. nr 87 w Długopolu-Zdroju. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

700 mb 

18 Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3238D w kierunku byłego 
cmentarza i byłego PGR dz. nr 424,412/2,442 w miejscowości Gorzanów. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

730 mb 

19 Budowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę gminną wewnętrzną 1107/2 z 
pos. nr 37 w Gorzanowie na dz. nr 1108/3, 1108/4. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

284 mb  

20 Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D ul. Sanatoryjna dz. nr 162/9, 162/10, 
162/8 w Międzygórzu. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

901 mb 

21 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 215 w miejscowości Ponikwa. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

105 mb 

22 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 356 w kierunku  posesji nr 58 w miejscowości 
Poręba. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

640 mb 

23 Remont chodnika ul. Paderewskiego Bystrzyca Kłodzka. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

75 mb 

24 Remont chodnika ul. Sanatoryjna Międzygórze. 
Zadanie zrealizowano w 2017 r. 

290 mb  

Łącznie  9 944,48 mb 
oraz  
1039,73 m2  

Źródło: Opracowanie własne UMiG  Bystrzyca Kłodzka, na podstawie danych wewnętrznych 
 poszczególnych wydziałów. 

Jak wynika z analizy powyższych wskaźników dotyczących zjawisk w sferze 

przestrzenno-funkcjonalnej widocznym jest, iż znacznej poprawie uległa infrastruktura drogowo 

– komunikacyjna.  Łącznie zmodernizowano 9 944,48 mb dróg i ciągów pieszych oraz  

1039,73 m2 polegających na wykonaniu utwardzenia placu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej  

w Bystrzycy Kłodzkiej, dz. Nr 58/2 i 59 obręb Zabłocie. 

Wszystkie analizowane wskaźniki zostały zebrane w oparciu o dostępne dane, zauważyć można 

tendencję wzrostową w zakresie liczby osób korzystających z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, 

sportowej, edukacyjnej w latach 2016 i 2017 a także w odniesieniu do ilości działań 

organizowanych przez MGOK i partnerów. 
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V.IV. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej  

       W zakresie wskaźników  dotyczących zjawisk w sferze środowiskowej należy zaznaczyć,  

iż do największych wyzwań w sferze środowiskowej na obszarze zdegradowanym należą: 

ograniczenie niskiej emisji i ruchu  samochodowego w ścisłym centrum Bystrzycy Kłodzkiej co 

zostało  podkreślone, przez uczestników warsztatów konsultacyjnych. 

        W lutym 2018 r. Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej podjęła uchwałę nr LII/428/18  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bystrzyca 

Kłodzka pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu 

„Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. 

W drugiej połowie marca ruszył nabór wniosków dla mieszkańców gminy o udzielenie dotacji 

związanych z ograniczeniem niskiej emisji poprzez likwidację ogrzewania opartego na paliwie 

stałym lub biomasie i wymianie na ogrzewanie korzystniejsze z punktu widzenia kryterium 

sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego. 

        Gmina Bystrzyca Kłodzka przystąpiła do realizacji zadania związanego 

z budową sygnalizacji świetlnej na jednym z bardziej ruchliwych  skrzyżowań w mieście co 

spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w miejscowości. 
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VI.  Podsumowanie  
 

  Celem przeprowadzenia procesu rewitalizacji jest efektywna i znacząca poprawa 

warunków życia mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka. Wdrażane projekty dotyczą zmian 

synergicznie ujmujących: przestrzeń publiczną, czynniki ekonomiczne oraz szeroko rozumiane 

aspekty społeczne. Biorąc pod uwagę  specyfikę terenu, na którym wprowadzane będą procesy 

rewitalizacji i jego rozległość, konieczne było spojrzenie na wytypowane obszary jako elementy 

składowe, stanowiące konsekwentne uzupełnienie zmian zapoczątkowanych w projektach 

prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Rewitalizacja stanowi logiczne 

dopełnienie zmian już wdrażanych, jednak wciąż należy traktować ją jako proces otwarty, 

biorący pod uwagę wszystkie zmiany cywilizacyjne dotykające krajów rozwijających się 

dynamicznie. Zamknięcie kolejnych etapów rozwoju gminy Bystrzyca Kłodzka, które otworzą 

nowe perspektywy dla obszaru z myślą o jego mieszkańcach, stanowi  główny cel  władz 

lokalnych.  

Aby proces rewitalizacji przeprowadzony został maksymalnie sprawnie i skutecznie, wszystkie 

wyselekcjonowane zadania zapisane w lokalnym programie rewitalizacji traktowane są 

priorytetowo. Jest to warunek realizacji spójnej i efektywnej wizji rozwoju naszego obszaru.  

W związku z powyższym,  dokładane zostają  wszelkie starania, aby zrealizować je  

z zachowaniem zasad kompleksowości i ekonomii. Nie bez znaczenia pozostaje świadome 

śledzenie procesów z zakresu socjologii, które dają bezpośredni obraz stanu i kondycji naszej 

lokalnej społeczności oraz mapy jej aktualnych potrzeb. Wiedza z zakresu socjologii i ekonomii, 

a także śledzenie wszelkich zmian w skali makroregionu Dolnego Śląska pozwala prognozować 

w jakim kierunku przebiegać będą procesy zmian ekonomiczno-społecznych. Dzięki temu, 

zmiany wynikające z procesu rewitalizacji wpłyną na zdecydowaną poprawę warunków rozwoju 

terenu z uwzględnieniem kierunków prognozowanych zmian.   

Poza aplikowaniem o środki pomocowe niezbędne do rozpoczęcia działań, zostaną również 

rozważone inne możliwości finansowania pozostałych przedsięwzięć wpisanych na listy A i B  

zmierzających do rewitalizacji zagrożonych obszarów gminy Bystrzyca Kłodzka. 

Nie bez znaczenia dla maksymalizacji efektów działań pozostaje fakt, że w okresie  

sprawozdawczym wzrosła atrakcyjność rewitalizowanych terenów dla potencjalnych inwestorów 

i mieszkańców. Jak zostało już zapisane w LPR, z uwagi na szanse powodzenia procesu 

rewitalizacji, konieczna jest koncentracja  podejmowanych działań i alokowanych środków. 

Miejscowości ujęte w obrębie obszaru  do rewitalizacji tj. Bystrzyca Kłodzka, Gorzanów  

i Mi ędzygórze są miejscowościami o zdecydowanie największej ilości atrakcji turystycznych. 
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W metodologii wykorzystanej do wytypowania obszarów do działań rewitalizacyjnych, jako 

jedno z kryteriów wyznaczono istnienie w ich obrębie nieruchomości prezentujących wielką 

wartość historyczną i artystyczną. Umiejscowienie ich na danych terenach podnosi wartość 

rewitalizacji w skali całego obszaru, natomiast dla poszczególnych zabytków stwarza możliwość 

zabezpieczenia ich przed degradacją, rewitalizacji, a w konsekwencji przywrócenia w części ich 

dawnych funkcji. Autorzy działań zdali sobie sprawę już we wstępnej fazie, że  niezwykle ważne 

jest podejmowanie działań rewitalizacyjnych na tym obszarze, gdzie przy udziale środków 

finansowych, mogłyby zostać zmodernizowane najcenniejsze elementy dziedzictwa kulturowego 

np.  – zespół pałacowo - parkowy w Gorzanowie, zabytkowa zabudowa centrum  Bystrzycy 

Kłodzkiej, pensjonaty w stylu tyrolskim i norweskim w Międzygórzu. Ich rozwój  w zgodnej 

ocenie Zespołu ds. rewitalizacji oraz ekspertów,  ma kluczowe znaczenie dla przyszłości gminy  

i jej mieszkańców.  

Realizacja zadań w ramach LPR przyczyniła się do poprawy walorów estetycznych całej 

gminy, a w szczególności  miasta Bystrzyca Kłodzka oraz bezpieczeństwa i przywrócenia 

istotnych funkcji społecznych  w wielu obszarach. Działania w centrum regionu, czyli Bystrzycy 

Kłodzkiej, prowadzone na tkance miejskiej, wzmocniły jego historyczną rolę zwornika, zarówno 

administracyjnego, jak i kulturalnego opisywanego obszaru. 

Należy zaznaczyć, iż skala,  zakres oraz poziom finansowania realizowanych działań 

rewitalizacyjnych są dużo większe niż projekty opisane i omówione w przedmiotowym 

dokumencie. Władze miasta realizują liczne zadania o charakterze  inwestycyjnym  oraz 

społecznym.  

W sporządzonym raporcie  przeanalizowane zostały  jedynie projekty zgłaszane przez 

Beneficjentów  w ramach LPR na spotkaniach konsultacyjnych.  

W odniesieniu do wizji jaka została określona w LPR, Gmina Bystrzyca Kłodzka nadal 

za priorytetowe uznaje nowoczesne zarządzanie i podejmowanie  działań inwestycyjnych. 

W dalszym ciągu głównym celem władz samorządowych  jest utworzenie miejsca o wysokim 

stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego i nowoczesnej infrastrukturze technicznej 

z zachowaniem dobrej  jakości  życia mieszkańców a także kontynuacja  i ciągła poprawa  

jakościowa procesów rewitalizacyjnych. Działania inwestycyjne stanowią bowiem fundament 

dla rozwoju całego obszaru, przygotowując warunki dla działań z zakresu spraw społecznych, 

kulturalnych oraz turystycznej promocji ziemi bystrzyckiej.  

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji LPR; 

w sytuacji gdy pojawi się taka konieczność, zebrane materiały  oraz dane zostaną opracowane 
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przez pracowników Wydziału Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy 

w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z Zespołem ds. Rewitalizacji i przedstawione zostaną  do akceptacji 

Burmistrzowi.  

Niniejszy dokument został opracowany i zaakceptowany przez Zespół ds. Rewitalizacji, 

zgodnie z zadaniem jakie zostało mu powierzone w drodze Zarządzenia Burmistrza 

nr 0050.94.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


