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I.  Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Lokalnego Programu Rewitalizacji  

 

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata  

2016 - 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/244/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy 

Kłodzkiej z dnia 7 września 2016 r., oraz wprowadzonych na podstawie uchwały  

nr LXII/541/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. 

zmianach uchwały Nr XXIX/244/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia  

7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Bystrzyca Kłodzka na lata 2016 - 2021 poprzez dodanie w punkcie 9,4 Charakterystyka 

pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Lista B) punktu 16, dotyczącego ujęcia w LPR 

projektu: „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze”.  

Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 - 2020 oraz Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego dotyczącymi zasad 

przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) 

w perspektywie finansowej 2014 - 2020.  

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem wieloletnim, którego opracowanie 

i wdrażanie poprzez realizację projektów zgłoszonych do programu służyć będzie 

intensyfikowaniu rozwoju lokalnego, poprawie jakości życia mieszkańców, wzmocnieniu 

pozycji konkurencyjnej gminy oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się niekorzystnych 

zjawisk. Program jest zatem planem działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno 

- funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej mający na celu wyprowadzenie obszaru 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 

rozwoju.  

W programie rewitalizacji wyznaczone zostały obszary zdegradowane, w których 

zidentyfikowano zjawiska kryzysowe w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

technicznej i przestrzenno - funkcjonalnej, a na ich podstawie obszary rewitalizacji tj.: 

Obszar zdegradowany  

� Śródmiejski obszar zdegradowany w Bystrzycy Kłodzkiej obejmujący ulice: 

Floriańską, Górną, Siemiradzkiego, Sienkiewicza, Kolejową, Kościelną, 

Krakowską, Krótką, Kupiecką, Mały Rynek, Międzyleśną, Okrzei, pl. Wolności,  

pl. Skłodowskiej-Curie, pl. Szpitalny, pl. Kościuszki, Podmiejską, Przyjaciół, 
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Rycerską, Sempołowskiej, Sienną, Słowackiego, Starobystrzycką, Środkową, Unii 

Lubelskiej, Wojska Polskiego, Zamenhofa i Kłodzką. 

� Miejscowości: Długopole Dolne, Gorzanów, Idzików, Międzygórze, Młoty, Nowa 

Bystrzyca, Nowa Łomnica, Piotrowice. 

W obrębie obszaru zdegradowanego wyznaczono obszar do rewitalizacji o powierzchni 

43,965 km² obejmujący:  

1) Śródmiejski obszar zdegradowany w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przyległym terenem 

zielonym Góry Parkowej (1,062 km²). 

2) Gorzanów (16,040 km²). 

3) Międzygórze (26,862 km²). 

Dla wyznaczonych obszarów rewitalizacji określone zostały następujące cele 

operacyjne: 

Cel 1. Aktywna społecznie, otwarta i przedsiębiorcza społeczność lokalna gminy 

Bystrzyca Kłodzka. 

Cel 2. Atrakcyjna i przyjazna przestrzeń publiczna, wspierająca włączenie społeczne 

i chroniąca dziedzictwo kulturowe obszarów rewitalizowanych. 

Cel 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury 

technicznej i jakość środowiska naturalnego.  

 

II.  Lista projektów zgłoszonych do LPR oraz stopień ich realizacji w okresie 

sprawozdawczym 

Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej jest procesem długotrwałym 

i wymagającym realizacji wielu projektów rewitalizacyjnych oraz znacznych nakładów 

finansowych na realizację poszczególnych z nich. 

Do osiągnięcia celów operacyjnych ujętych w LPR służyć będą podstawowe projekty 

rewitalizacyjne, które zostały zgłoszone w ramach tego dokumentu i zaplanowane do 

realizacji w latach 2016 – 2021. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zaprezentowanych w LPR zadań oraz stopień ich 

realizacji w okresie sprawozdawczym.  

 

 



 

4 

 

Tabela nr 1. Lista projektów zgłoszonych do LPR oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym (Lista A). 

Lp. Nazwa projektu Nr projektu 
 w LPR/ lista 

Źródło finansowania Wartość projektu/ 
Kwota dofinansowania 

Etap realizacji 

1. „Rewitalizacja Małego Rynku 
w Bystrzycy Kłodzkiej”  

 
 
 
 
 
 
 

 

Projekt nr 1  

Lista A 
Str. 62-64  

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014 – 2020  
Budżet państwa 
Budżet gminy 

 

3 319 463,84 zł - koszty 
całkowite  

w tym dofinansowanie  
z budżetu państwa i Unii 

Europejskiej   
 2 548 385,58 zł. 
Budżet gminy 
771 078, 26 zł. 

 

Zadanie zrealizowano. 
W ramach realizacji 
projektu wykonano: 
- przebudowę drogi 

i chodników, 
- modernizację sieci 

wodociągowej 
i kanalizacyjnej, 
- zlikwidowano 

istniejące szamba. 
Ponadto wykonano 
- nową kanalizacje 

deszczową, 
- oświetlenie drogowe 

i iluminację 
zabytkowego pręgierza 

- elementy małej 
architektury, 

- remont pasażu 
w kamienicach Mały 

Rynek 4 i Plac 
Wolności 20.  

Długość przebudowanej 
drogi gminnej 0,14 km. 
Powierzchnia obszaru 

zrewitalizowanego 
wyniosła 0,247 ha 

2. „Przebudowa budynku 
Miejsko Gminnego Ośrodka 

Kultury w Bystrzycy 
Kłodzkiej wraz z zakupem 
niezbędnego wyposażenia 

 – IV etap” 

Projekt nr 2  

Lista A 

Str. 64 -65  

 

- 

 

- 

 

Zadanie nie jest 
realizowane 
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Lp. Nazwa projektu Nr projektu 
 w LPR/ lista 

Źródło finansowania Wartość projektu/ 
Kwota dofinansowania 

Etap realizacji 

3. „Utworzenie systemu tras 
spacerowych, rowerowych 

i biegowych oraz 
zagospodarowanie turystyczne 

i sportowo-rekreacyjne 
założenia parkowo-leśnego 
Góry Parkowej w Bystrzycy 
Kłodzkiej”- I etap, w ramach 
projektu pn. „Na granicy na 

krawędzi” 

Projekt nr 3  

Lista A  

Str. 66-68 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach Interreg  
V-A Republika Czeska – Polska 

2014 -2020 

Budżet gminy Bystrzyca Kłodzka 

Wartość projektu dla gminy 
Bystrzyca Kłodzka 574 424,41 

euro wg umowy 
 

Wartość dofinansowania  
488 260,00 euro, wg umowy 

Budżet gminy: 86 164,41 euro 
wg umowy 

Projekt w trakcie 
realizacji 

2019 -2021 

4. „Miejska Trasa Spacerowa – 
utworzenie ścieżki spacerowej 

oraz tarasowego parku w 
obrębie fortyfikacji 
średniowiecznych” 

Projekt nr 4 
Lista A 

Str. 68-71 

Budżet gminy Bystrzyca Kłodzka Wartość projektu - 
poszczególnych etapów 

I etap:  2017/2018 r. 
145 784,28 zł 

 
II etap: 2018 r. 
376 708,05 zł 

 
III etap: 2020 r. 
399 651,40 zł  

Projekt w trakcie 
realizacji 

 
Zrealizowano I etap 

(2017/2018 r.) 
i II etap (2018 r.) 

 
Etap III (2020 r.)  

w trakcie realizacji 

5. „Remont i adaptacja części 
budynku oraz lokalu 

użytkowego przy Placu 
Wolności nr 17  

w Bystrzycy Kłodzkiej na 
Centrum Informacji 
Turystycznej wraz 

z rewitalizacją oraz renowacją 
zabytkowych elementów 

architektury” 

Projekt nr 5 

Lista A 

 Str. 71-73  

Regionalny Program Operacyjny 
dla Województwa Dolnośląskiego 

na lata  2014-2020 

Budżet gminy Bystrzyca Kłodzka 
i budżet państwa 

Wartość projektu 
1 987 482,51 zł 

 

Wartość dofinansowania 
1 220 894,58 zł 

 

Budżet gminy: 766 587,93 zł  

Zadnie zrealizowano 

Realizacja  

2018 -2019 
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Lp. Nazwa projektu Nr projektu 
 w LPR/ lista 

Źródło finansowania Wartość projektu/ 
Kwota dofinansowania 

Etap realizacji 

6. System fortyfikacji 
średniowiecznych – XIV 
-wieczna Baszta Kłodzka 
– prace konserwatorskie 

i renowacyjne w celu 
podniesienia atrakcyjności 

obiektu w zakresie dziedzictwa 
kulturowego 

i turystyki w tym projekt pn. 
”Historyczne wieże 

kłodzkiego pogranicza”- 
EFRR 

Projekt nr 6  

Lista A 

Str. 73-75 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

 
 
 

 
 
 
 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 

2014 - 2020. 
 

Budżet gminy Bystrzyca Kłodzka 
 

Wartość projektu – 2016 r. 

195 105,00 zł 

Wartość dofinansowania 
136 553,99 

Budżet gminy: 

58 551,01 zł 

Wartość projektu 2017/2018 r. 

473 256,00 zł  (112 680,00 euro) 

Wartość dofinansowania  

402 267,60 zł (95 778,00 euro) 

Budżet gminy: 

70 988,40 zł (16 902,00 euro) 

Zadanie zrealizowano 

 

 

 

 

 

Zadanie zrealizowano 

 

 

7. Zagospodarowanie skarp wraz 
z ich zabezpieczeniem 

w obrębie działek nr: 1/434, 
417,431, 433/2, 433/3 – AMP-
5, obręb Centrum, 116 obręb 

Zacisze 

Projekt nr 7  
Lista A 
Str. 75  

 

- 

 

- 

 

Zadanie nie jest 
realizowane 

8. Przebudowa  ul. Unii 
Lubelskiej – droga powiatowa 

nr 3235D – jako łącznik 
pomiędzy ulicami Kolejową 

i Zamenhofa 
a nowym wiaduktem 

kolejowym w Bystrzycy 
Kłodzkiej  

Projekt nr 8  
Lista A  
Str. 76  

Budżet państwa 
Środki Powiatu Kłodzkiego 

Budżet gminy Bystrzyca Kłodzka 

 Wartość projektu wyniosła 
 4 632 306,06 zł,  
z czego kwota  

1 949 204,26 zł stanowiła 
dotację z budżetu państwa, 

kwota 1 543 629,80 zł stanowiła 
udział własny Powiatu 

Kłodzkiego,  
natomiast kwota 1 139 472,00 zł 

Zadanie zrealizowano 
 

W ramach zadania 
przebudowano ulicę 

Unii Lubelskiej- drogę 
powiatową nr 3235 D 

o długości 269 m  
i wybudowano nową 

drogę długości 390 m, 
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Lp. Nazwa projektu Nr projektu 
 w LPR/ lista 

Źródło finansowania Wartość projektu/ 
Kwota dofinansowania 

Etap realizacji 

stanowiła dotację  Gminy 
Bystrzyca Kłodzka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wzmocniono 
konstrukcję mostu 

 i wiaduktu kolejowego 
oraz wykonano kładkę 

pieszo rowerową. 
Długość przebudowanej 

drogi powiatowej- 
łącznika pomiędzy 

ul. Kolejową a  
ul. Zamenhofa wyniosła 

659 m, natomiast 
powierzchnia łącznika 

wyniosła 5228 m ² 
9. Rewitalizacja zabytkowego 

kompleksu pałacowo-
parkowego w Gorzanowie 
w celu stworzenia w nim 
instytucji kultury (wraz z 
otoczeniem – m.in. dawna 

gorzelnia pałacowa) 

Projekt nr 9  
Lista A  

Str. 78-80  

Brak informacji Brak informacji Zadanie realizowane 
przez podmiot prywatny 

 

10. Przebudowa Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w 

Gorzanowie 

Projekt nr 10  
Lista A  

Str. 81-82 

 

- 

 

- 

Zadanie nie jest 
realizowane 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej, na podstawie danych wewnętrznych poszczególnych wydziałów urzędu. 
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Tabela nr 2. Lista projektów zgłoszonych do LPR oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym (Lista B). 

Lp. Nazwa projektu 
Nr projektu 
 w LPR/ lista  

Źródło finansowania 
Wartość projektu/ 

Kwota dofinansowania 
Etap realizacji 

1. Nowy zawód – nowe 
możliwości 

Aktywnie do zatrudnienia 

 

 

 

 

 

 

Projekt nr 1 

Lista B 

Str. 83 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 
2014 - 2020 Oś priorytetowa 9 

Włączenie Społeczne Działanie 9.1. 
Aktywna integracja Poddziałanie 

9.1.1. Aktywna Integracja 

Budżet Gminy Bystrzyca Kłodzka 

 

 

 

 

 

Całkowita wartość: 968 447,62 zł 

kwota dofinansowania: 

 823 180,47 zł 

 

Budżet gminy 

145 267,15 zł 

 

 

Zadanie zrealizowano 

od 01.07.2017 r. 

do 30.06.2019 r. 

Do projektu 
zrekrutowano: 

100 osób 

65 osób zakończyło 
udział w projekcie, 

17 osób podjęło 
zatrudnienie, 

14 osób uzyskało 
kwalifikacje 

 

2.  Rozwój Centrum 
Integracji Społecznej  

 

Projekt nr 2 
Lista B 

Str. 84 

- - Projekt nie jest 
realizowany 

3.  Młodzieżowe Centrum 
Aktywności Lokalnej  

Projekt nr 3 
Lista B 
Str. 84 

                               -  - Projekt nie jest 
realizowany 

4.  Czas na pracę  

Wsparcie osób 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym w gminie 
Bystrzyca Kłodzka – 

Projekt I 

 

 

 

Projekt nr 4 
Lista B 

Str. 84-85 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 

2014 – 2020 w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

RPDS.09.01.01-02-0010/16 

 

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 

589 983,50 zł. 

 

Wkład własny niefinansowy 

  35 700,00 zł. 

(pomieszczenia i warsztaty CIS  
oraz wyposażenie, urządzenia, 

i maszyny) 

 

 

Projekt I 

realizowany  
w okresie  

od 01.10.2016 r. do 
30.11.2018 r. 

40 osób uzyskało 
kwalifikacje zawodowe 

 i podjęło zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy 
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Lp. Nazwa projektu 
Nr projektu 
 w LPR/ lista  

Źródło finansowania 
Wartość projektu/ 

Kwota dofinansowania 
Etap realizacji 

 

Wsparcie osób 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym w gminie 
Bystrzyca Kłodzka – 

Projekt II 

 

 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 

2014 – 2020 w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

RPDS.09.01.01-02-0024/17 

 

 

Całkowita wartość projektu: 

                  597 743,75 zł 

 

Wkład własny niefinansowy 

    31 400,00 zł. 

(pomieszczenia i warsztaty CIS  
oraz wyposażenie, urządzenia 

i maszyny) 

 

Projekt II 

 realizowany  
w okresie  

od 01.09.2017 r. 

do 30.06.2019 r. 

36 osób uzyskało 
kwalifikacje zawodowe  
i podjęło zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy 

5. Otwarte przestrzenie 
zorganizowanej rekreacji  

Projekt nr 5 
Lista B 
Str. 86 

                           - - Projekt nie jest 
realizowany 

6. Konkurs miejski – 
Bystrzyca Pięknieje  

Projekt nr 6 
Lista B 

Str. 85-86 

-  - Projekt nie jest 
realizowany 

7. Marka Miasta Bystrzyca 
Kłodzka i produkt 

lokalny  

Projekt nr 7 
Lista B 

Str. 86-87 

-  - Projekt nie jest 
realizowany 

8. Ożywienie gospodarcze 
centrum Bystrzycy 

Kłodzkiej  

Projekt nr 8 
Lista B 

Str. 87-88 

-  - Projekt nie jest 
realizowany 

9. OK – Ożywienie 
Kulturalne 

Projekt nr 9 
Lista B 

Str. 87-88 

-  - Projekt nie jest 
realizowany 

10. Animacja społeczno-
kulturalna 

Projekt nr 10 
Lista B 

Str. 88 

-  - Projekt nie jest 
realizowany 

11. Środowiskowa kampania 
informacyjno-

Projekt nr 11 
Lista B 

-  - Projekt nie jest 
realizowany 
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Lp. Nazwa projektu 
Nr projektu 
 w LPR/ lista  

Źródło finansowania 
Wartość projektu/ 

Kwota dofinansowania 
Etap realizacji 

promocyjna  Str. 88 

12 .  Profilaktyka i promocja 
zdrowego trybu życia – 

Zdrowa Bystrzyca  

Projekt nr 12 
Lista B 

Str. 89 

-  - Projekt nie jest 
realizowany 

13.  Stop Przemocy  Projekt nr 13 
Lista B 

Str. 89 

-  - Projekt nie jest 
realizowany 

14. Kompleksowe uzbrojenie 
terenów Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest-

Park w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

 

Projekt nr 14 
Lista B 

Str. 89-90 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego  
2014 - 2020 Oś priorytetowa 
Przedsiębiorstwa i innowacje, 

Działanie 1.3 Rozwój 
przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 
Rozwój przedsiębiorczości – konkursy 

horyzontalne, Schemat 1.3 A  

Budżet Gminy Bystrzyca Kłodzka 

Całkowita wartość: 

3 930 371,63 zł,  

kwota dofinansowania: 

2 474 400,57 zł.  

Budżet gminy: 

1 455 971,06 

 

Zadanie zrealizowane 
 

W ramach projektu teren 
inwestycyjny został 

kompleksowo uzbrojony 
w niezbędną 
infrastrukturę 

techniczną: sieć 
wodociągową, 

kanalizację sanitarną, 
kanalizację deszczową, 
sieć elektroenergetyczną 

oraz został wykonany 
zjazd z drogi powiatowej 

na teren podstrefy 

15.  Adaptacja przestrzeni 
publicznej na potrzeby 
integracji mieszkańców 
poprzez budowę wiaty 

drewnianej w 
Międzygórzu 

Projekt nr 15 
Lista B 
Str. 90  

 
 

Dolnośląski Fundusz Pomocy 
Rozwojowej. 
Budżet gminy 

Całkowita wartość: 249 750,00 zł. 

 Dofinansowanie z DFPR: w 
wysokości 150 000,00 zł 

 środki własne gminy Bystrzyca 
Kłodzka: 99 750,00 zł. 

Zadanie zrealizowane 

 

16 „Ziemia Kłodzka - czyste 
powietrze”. 

 

Projekt nr 16 
Lista B 
Str. 91  

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego  

2014 - 2020 
Budżet gminy 

Wartość projektu dla gminy 
Bystrzyca Kłodzka:  

1 014 339,76 zł 
 

W 2018 roku 
podpisano umowę 
z firmą doradczą 

w zakresie opracowania 
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Lp. Nazwa projektu 
Nr projektu 
 w LPR/ lista  

Źródło finansowania 
Wartość projektu/ 

Kwota dofinansowania 
Etap realizacji 

Budżet gminy Bystrzyca Kłodzka: 

 710 037,83 zł 

wniosku 
o dofinansowanie 
w ramach naboru 

RDPS.03.03.01-IP.01-
02-324/18 

Został opracowany i 
złożony wniosek 
o dofinansowanie 

w ramach ww. naboru, 
przeszedł pozytyną 
ocenę formalną oraz 
merytoryczną i tym 

samym został wybrany 
do dofinansowania. 

Rozpoczęcie realizacji 
zadania przewidziane 
jest na drugą połową 

2020 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej, na podstawie danych wewnętrznych poszczególnych wydziałów urzędu. 
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Z analizy powyższych zestawień zadań zgłoszonych do realizacji w ramach LPR 

wpisanych na listę A oraz na listę B wynika, że na 10 projektów zgłoszonych na liście A 

całkowicie ukończono realizację 4 projektów, 1 zadanie realizowane jest przez podmiot 

prywatny. W trakcie realizacji są 2 zadania, pozostałe 3 zadania wpisane na listę A oczekują na 

realizację. 

Lista B zawiera 15 zadań do realizacji, 5 projektów zostało już ukończonych, 1 będzie 

realizowany w 2020 roku. Pozostałe zadania będą realizowane sukcesywnie w miarę dostępności 

środków finansowych m.in. związanych z ogłoszeniem odpowiednich naborów wniosków 

aplikacyjnych. 

III.  Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji programu problemów oraz sposób 

ich rozwiązania 

Głównym problemem występującym w okresie sprawozdawczym mającym wpływ na 

realizację LPR jest brak środków zewnętrznych możliwych do pozyskania w celu realizacji 

zaplanowanych projektów.  

IV.  Plan realizacji programu w kolejnym okresie sprawozdawczym  

  Gmina Bystrzyca Kłodzka w celu realizacji programu planuje dalsze aplikowanie  

o dostępne środki zewnętrzne w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego 2014 - 2020, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, środków pochodzących  

z Budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz innych zewnętrznych źródeł dofinansowania. 

Należy zaznaczyć, że środki z Unii Europejskiej dostępne w okresie 2014-2020 kończą się  

i czekamy na nową perspektywę. 

V. Weryfikacja wskaźników sytuacji gminy.  

Ważnym elementem raportu jest zestawienie wskaźników produktu, które pozwolą na 

określenie efektów rzeczowych realizacji projektów. Wskaźniki te zostały wyodrębnione 

i poddane analizie w celu dostarczenia istotnych informacji służących ocenie natężenia 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.  

Wskaźniki te dotyczą następujących zagadnień: 

- liczba osób bezrobotnych (ogółem, podział na płeć, uprawnionych do zasiłku, długotrwale 

bezrobotnych), 

- liczba osób fizycznych, które rozpoczęły działalność gospodarczą (ze środków Powiatowego 

Urzędu Pracy (PUP) i ogółem w gminie, 
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- liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), 

- liczba spółdzielni socjalnych, 

- liczba Centrum Integracji Społecznej (CiS), liczba osób skierowanych do Cis-u, 

- struktura ludności gminy, 

- długość nowej i zmodernizowanej infrastruktury komunikacyjnej tj. dróg, chodników, 

ścieżek rowerowych itp., 

- liczba nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury w zakresie edukacji, kultury, 

turystyki, sportu i rekreacji, 

- liczba projektów dotyczących promocji gminy (również tych zrealizowanych w partnerstwie 

międzysektorowym), 

- liczba imprez publicznych zorganizowanych na obszarze rewitalizowanym dla 

mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży i seniorów, 

- liczba osób korzystających z oferty Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury (MGOK), 

- liczba wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców 

organizowanych przez MGOK, organizacje pozarządowe, gminę itp. o charakterze lokalnym 

lub ponadlokalnym, 

- liczba osób korzystających z oferty biblioteki, wydarzeń kulturalnych organizowanych przez 

bibliotekę, 

- liczba turystów odwiedzających gminę, 

- liczba osób odwiedzających zabytki, 

- liczba organizacji pozarządowych współpracujących z gminą. 

V.I. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze społecznej  

Struktura ludno ści gminy  

Tabela nr 3. Struktura ludności gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2016 - 2019. 

 Jednostka     
miary 

2016 2017 2018 2019 

Ludność ogółem osoba 19 243 19 077 18 984 18 341 

 

przedprodukcyjnym osoba 2 478 2 459 2 477 Brak danych 

produkcyjnym osoba 12 336 12 034 11 771 Brak danych 

poprodukcyjnym osoba 4 429 4 584 4 736 Brak danych 

przyrost naturalny osoba -76 -83 -91 -96 

urodzenia osoba 145 170 150 139 

zgony osoba 252 253 241 235 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej 
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na podstawie www.bdl.stat.gov.pl. 

 
Według dostępnych danych statystycznych GUS analizując liczbę ludności ogółem w okresie 

2016 - 2019 zauważyć można, narastający spadek liczby mieszkańców. W latach 2016 – 2018 

minimalnie wzrosła liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz zwiększyła się liczba 

ludności w wieku poprodukcyjnym. W 2019 roku w odniesieniu do lat wcześniejszych 

odnotowano największy spadek przyrostu naturalnego, który wyniósł – 96.  

Z uwagi na fakt, iż Główny Urząd Statystyczny dysponuje jedynie danymi do roku 2018 na 

potrzeby tego dokumentu analizie poddane zostały również dane statystyczne udostępnione przez 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.  

Jak wynika z tych danych liczba ludności ogółem na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 18 341, 

roczny przyrost naturalny określany jest również jako ujemny. W porównaniu do lat 

wcześniejszych odnotowano najniższą liczbę ludności ogółem, w odniesieniu do roku 

poprzedniego liczba ludności ogółem spadła o 643 osób (pod uwagę wzięto liczbę osób 

zameldowanych na stałe oraz czasowo). 

Rynek pracy  

Analizując dostępne dane statystyczne (dane PUP Kłodzko, Informacja sygnalna o rynku 

pracy. Stan na dzień 31 stycznia 2020 r.), stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2019 r. wynosiła 

5,2%, i wzrosła w stosunku do listopada o 0,1 p. proc. W porównaniu do analogicznego miesiąca 

2018 roku stopa bezrobocia spadła o 0,6 p. proc. W województwie dolnośląskim stopa bezrobocia 

wynosiła 4,5%. Względem analogicznego miesiąca roku 2018 była niższa o 0,6 p. proc. Stopa 

bezrobocia w powiecie kłodzkim w grudniu 2019 r. wynosiła 10,9%, co oznacza, że w porównaniu 

z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,1 p. proc. W analogicznym okresie 2018 roku stopa 

bezrobocia była wyższa o 0,7 p. proc. Na koniec stycznia 2020 r. liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych w powiecie kłodzkim wynosiła 5643 osób i w porównaniu do stanu z końca grudnia 

zwiększyła się o 313 osób. Jednak porównanie do stycznia 2018 r. wskazuje na utrzymującą się 

tendencję spadkową liczby bezrobotnych (spadek o 419 osób). Stopa bezrobocia w Polsce w lutym 

2020 r. wynosiła 5,5%, w stosunku do stycznia 2020 była na takim samym poziomie.  

W porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 roku stopa bezrobocia spadła o 0,6 p. proc.  

W województwie dolnośląskim stopa bezrobocia wynosiła 4,9%. Względem analogicznego 

miesiąca roku 2019 była niższa o 0,5 p. proc. Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim w lutym  

2020 r. wynosiła 11,4%, co oznacza, że w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalała o 0,1 p. 

proc. W analogicznym okresie 2019 roku stopa bezrobocia była wyższa o 0,6 p. proc. Na koniec 

marca 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie kłodzkim wynosiła 5544 osoby  

i w porównaniu do stanu z końca lutego zmniejszyła się o 72 osoby. Jednak porównanie do lutego 
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2019 r. wskazuje na utrzymującą się tendencję spadkową liczby bezrobotnych (spadek o 372 

osoby).  

Tabela nr 4. Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2017 - 2019. 

Status Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2017 r. 

Ogółem liczba 
bezrobotnych  

790 853 847 

w tym: kobiety 437 479 472 

uprawnieni do zasiłku 145 152 181 

długotrwale bezrobotni 425 428 439 

Przyznane jednorazowe 
środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

22 
 

23 
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, opracowanie własne. 

Pod uwagę należy również wziąć wskaźniki rekomendowane w procesie monitoringu 

i ewaluacji wdrażania LPR takie jak liczba osób bezrobotnych w gminie Bystrzyca Kłodzka, 

która wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 

790 osób ogółem. Ponadto liczba bezrobotnych ogółem na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka 

na dzień 31 stycznia 2020 r. wyniosła 833 osoby, na dzień 29 luty 2020 r. wyniosła 810 osób,  

na dzień 31 marzec 2020 r. 776 osób.  

Analizując powyższe dane wskazać można, że w stosunku do lat 2017 - 2019 

nieznacznemu zmniejszeniu uległa liczba osób bezrobotnych na terenie gminy. Ponadto na 

koniec marca 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie gminy  wynosiła 776 

osób i w porównaniu do stanu z końca stycznia 2020 zmniejszyła się o 57 osób. Powyższe dane 

wskazują na utrzymującą się na przełomie stycznia - marca 2020 r. tendencję spadkową liczby 

bezrobotnych. 

Pomoc społeczna 

Liczbowy udział osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do ogółu 
mieszkańców gminy w gminie i na obszarze rewitalizowanym. 

Tabela nr 5. Liczba rodzin korzystających z pomocy w okresie 2016-2019. 
2016 2017 2018 2019 

Liczba rodzin 
korzystających  
z pomocy OPS 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
tych 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób  

w tych 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób  

w tych 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób  

w tych 
rodzinach 

ogółem 1 133 2 376 1 068 2 148 1 083 2 184 919 1 815 

W tym : 
korzystających 
ze świadczeń 
finansowych i 

 

685 

 

1 440 

 

567 

 

1 176 

 

529 

 

1 066 

 

471 

 

910 
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nie 
finansowych 

korzystających 
wyłącznie w 
postaci pracy 

socjalnej 

448 936 501 972 554 1 118 448 905 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, opracowanie własne na podstawie 
sprawozdań. 
 
Tabela 6. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w obszarze rewitalizowanym w rozbiciu  

na ulice. Stan na dzień 31.10.2019. 
Miejscowość Ulica Liczba rodzin Liczba osób 

w tych rodzinach 
Razem  336 638 

Razem  315 615 
1 Maja 1 1 
1 sierpnia 1 1 
Adama Asnyka 3 3 
Floriańska 1 1 
Fryderyka Chopina 1 3 
Górna 21 25 
Henryka Siemiradzkiego  2 4 
Henryka Sienkiewicza 2 4 
Juliana Tuwima 1 1 
Kolejowa 9 19 
Kolonia 1 1 
Kościelna 18 41 
Krakowska 13 19 
Krótka 2 4 
Kupiecka 3 6 
Ludwika Zamenhofa 20 35 
Mały Rynek 3 6 
Marii Konopnickiej 20 50 
Międzyleśna 8 26 
Mikołaja Kopernika 1 2 
Miodowa 1 1 
Młynarska 1 1 
Nadbrzeżna 4 7 
Orężna  2 6 
os. Szkolne 25 47 
Osiedlowa 6 11 
pl. Marii Skłodowskiej –Curie 1 5 
pl. Szpitalny 8 9 
pl. Tadeusza Kościuszki 2 6 
pl. Wolności 20 35 
Podmiejska 5 14 
Przyjaciół 4 12 
Rycerska 9 16 
Sienna 9 18 
Spadzista 2 4 
Starobystrzycka 27 53 
Stefana Okrzei 15 28 
Strażacka 11 24 
Środkowa 2 6 

Bystrzyca Kłodzka 

Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 6 
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Willowa 4 7 
Władysława Broniewskiego 2 2 
Wojska Polskiego 22 47 

Gorzanów Razem 15 17 
Bystrzycka 4 5 
Kłodzka 3 3 
Młyńska 3 4 
Nadrzeczna 4 4 

 

Polna 1 1 
Mi ędzygórze Razem 6 6 

Pocztowa 1 1 
Sanatoryjna 1 1 
Śnieżna 2 2 

 

Wojska Polskiego 2 2 
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, opracowanie własne na podstawie 
sprawozdań. 
 
 
Tabela 7 .Liczba osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 2018 2019 
Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 64 41 
Centrum Integracji Społecznej w Lądku Zdroju 20 6 
Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach 4 8 
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, opracowanie własne na podstawie 
sprawozdań. 
 
 
Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne 

Tabela 8. Liczba rodzin korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych. Stan na dzień 31.10.2019. 
Miejscowość Liczba rodzin 

Bystrzyca Kłodzka 21 
Międzygórze 1 
Gorzanów 1 
                                               Razem 23 
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, opracowanie własne na podstawie 
sprawozdań. 
 
Tabela nr 9 . Procentowy i liczbowy udział osób korzystających z pomocy społecznej w latach  

2016-2019. 
L.p. Rok Liczba osób korzystających 

z pomocy OPS 
Udział procentowy  

w stosunku do ogółu mieszkańców 

1. 2016 2 376 12,5 

2. 2017 2 148 11,5 

3. 2018 2 184 11,8 

4. 2019 1 815 9,9 

Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 Analizując dane zawarte w tabeli nr 9 zauważyć można spadek liczby rodzin korzystających 

z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 w stosunku do roku 2018 o 369 osób. 
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W odniesieniu do powyżej analizowanego wskaźnika należy stwierdzić, że koncentracja 

zjawisk niekorzystnych w obrębie wyznaczonego obszaru zdegradowanego ulega obniżeniu.  

Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka funkcjonują 2 Spółdzielnie tj. Spółdzielnia Socjalna 

„Pomocna Dłoń”, podstawowym działaniem wymienionej spółdzielni są usługi opiekuńcze  

i Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Igliczna”, która świadczy usługi gastronomiczne oraz 

Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1 Maja, które prowadzi 

działalność zgodnie z przedmiotem i zakresem działania określonym w Statucie Centrum. 

 

Łączna liczba osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej w okresie sprawozdawczym 

wyniosła: 

� 99 osób wg stanu na dzień 31.12.2019 r.  

� 107 osób wg stanu na dzień 31.12.2018 r.  

� 93 osoby wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 

 

V.II. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej  

Dla potrzeb ewaluacji LPR należy uaktualnić i przeanalizować dane statystyczne 

ilustrujące zmiany w strukturze gospodarczej.  

  Tabela nr 10. Podmioty gospodarki narodowej w gminie Bystrzyca Kłodzka w latach 2016 – 2019. 

Wskaźniki 2016 2017 2018 2019 
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 1 978 1 992 2 014 2 050 

Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007 128 140 138 124 

Podmioty wyrejestrowane wg grup sekcji PKD 2017 121 115 119 71 

Podmioty wg klas wielkości na 1000 mieszkańców ogółem 102,8 104,4 106,1 Bd 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  1 141 1 136 1 172 1 205 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl. 

Według dostępnych danych GUS dotyczących wskaźników podmiotów gospodarki 

narodowej w analizowanym okresie zauważalny jest wzrost liczby osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą oraz tendencja spadkowa w odniesieniu do liczby 

podmiotów nowo zarejestrowanych, w 2016 roku było ich 128 a w 2019 roku 124 i była to 

najniższa liczba na przestrzeni analizowanego okresu. 

Biorąc pod uwagę udostępnione na potrzeby sporządzenia niniejszego dokumentu dane 

wynika, iż działalność gospodarczą ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku 

w 2019 r. rozpoczęły 22 osoby z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. Według Centralnej Ewidencji 

i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG) ogółem w gminie zarejestrowanych jest 1 104  

podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (stan na dzień 20.03.2020 r.). 
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W I kwartale 2018 r. zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe uzbrojenie 

terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park w Bystrzycy Kłodzkiej 

(działka nr 272/4 i 272/5)”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego projekt był wpisany na listę B Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

W wyniku zakończonych prac teren bystrzyckiej podstrefy został kompleksowo uzbrojony 

w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację 

deszczową, sieć elektroenergetyczną oraz wykonano zjazd z drogi powiatowej na teren 

podstrefy. Jak zostało wspomniane w LPR, priorytetem władz gminy jest pozyskanie inwestora, 

który w podstrefie rozpocznie nieuciążliwą produkcję lub usługi. Tak przygotowany obszar jest 

adresowany do wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących przyjazną dla środowiska 

działalność gospodarczą, dając możliwość uruchomienia zakładów produkcyjnych lub 

ulokowania punktów usługowych. Teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka WSSE „Invest - Park” 

otwarty jest dla nowych inwestorów, którzy na terenie strefy inwestując mogą skorzystać z ulg 

i preferencji związanych z prowadzeniem działalności. Celem projektu jest obniżenie poziomu 

bezrobocia, utworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost zatrudnienia w gminie.  

Zgodnie z nową ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji 

skonstruowano nowe mechanizmy udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. O wsparcie 

będą się mogli ubiegać przedsiębiorcy z całej Polski niezależnie od miejsca położenia inwestycji, 

a nie - jak dotychczas wyłącznie w przypadku usytuowania w granicach strefy ekonomicznej. 

Podstawą do udzielenia pomocy przedsiębiorcy zamierzającemu realizować nową inwestycję ma 

być decyzja o wsparciu. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.08.2018 r. w sprawie 

pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorstwom na realizacje nowych inwestycji 

określa szczegółowo kryteria dotyczące zasad wydania decyzji, wzór wniosku, wymagania dla 

przedsiębiorcy i kryteria ich weryfikacji. 

V.III. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

  Dokonując analizy negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej ważnymi 

wskaźnikami są wskaźniki odnoszące się do liczby nowych i zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury w zakresie edukacji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji, liczby projektów 

dotyczących promocji gminy, liczby imprez publicznych zorganizowanych na obszarze 

rewitalizowanym dla mieszkańców w tym dzieci, młodzieży i seniorów a także liczby osób 

korzystających z oferty Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. 

W odniesieniu do wskaźnika liczby nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

w zakresie edukacji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji należy zauważyć, że w okresie 

sprawozdawczym do użytku oddane zostały obiekty, nie tylko znajdujące się w obszarze 
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rewitalizowanym, ale również obiekty poza tym terenem, które posiadają znaczący wpływ na 

rozwój gminy Bystrzyca Kłodzka. 

Obiekty oddane do użytku w okresie sprawozdawczym: 

� Baszta Kłodzka, 

� Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2,  

� Otwarta strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Osiedlu Szkolnym, 

� Boisko sportowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na ul. Sempołowskiej, 

� Wieża widokowa na Jagodnej, 

� Oświetlenie polany biegowej w miejscowości Spalona, działka nr 61, 

� Podziemia ul. Kupiecka – zabezpieczenie, 

� Przystań Floriańska, 

� Miejska trasa spacerowa etap II i III, 

� Trasa Singletrak „Pętla pod Śnieżnikiem” wraz z infrastrukturą, 

� „Wiata drewniana w Międzygórzu wraz z zakupem i montażem urządzeń siłowni 

zewnętrznej, 

� „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Długopolu-Zdroju”, 

� „Zakup i montaż urządzeń 2 siłowni zewnętrznych w Gorzanowie", 

� ”Budowa drewnianej wiaty w Ponikwie”,  

� „Budowa wiaty drewnianej w Starej Łomnicy”, 

�  „Zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie”, 

� „ Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie”, 

� Wykonanie placów zabaw m.in. w Długopolu - Zdroju oraz Zabłociu. 

� Piłko- chwyty na boiskach sportowych: 

� Stadion miejski w Bystrzycy Kłodzkiej, 

� Boisko sportowe w Starej Łomnicy, 

� Boisko sportowe w Starym Waliszowie, 

� Boisko sportowe w Gorzanowie. 

 

Część z wykonanych zadań nie była ujęta w LPR jednakże ich realizacja przyczyniła się 

do poprawy dostępności mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej, poprawy stanu 

technicznego obiektów a także wzrostu dostępności do otwartych terenów rekreacyjnych 

wymagających modernizacji.   

Turystyka i Promocja 

Na potrzeby niniejszego dokumentu Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej przygotował 

niezbędne dane dotyczące działalności w zakresie turystyki oraz promocji. 
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Wskaźnik dotyczący liczby projektów w zakresie promocji gminy (również tych 

realizowanych w partnerstwie międzysektorowym), przedstawiono poniżej. 

 

Tabela nr 11 . Liczba projektów dotyczących promocji  gminy. 

L.p. Nazwa Projektu Źródło finansowania Wartość 
projektu/kwota 
dofinansowania 

Etap realizacji 

1. Baśniowa kraina u nas 
się zaczyna 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego Interreg V-A 

Cz – Pl, budżet państwa oraz 
środki własne budżet gminy 

Wartość projektu: 
109 506,00 zł 

Wartość 
dofinansowania: 

93 083,00 zł 
Budżet gminy: 
16 423,00 zł 

Zakończony 

Realizacja 

2017/2018 

2. Turystyka na Pograniczu Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego Interreg V-A 
Cz - Pl, budżet państwa oraz 
środki własne budżet gminy 

Wartość projektu: 
21 072,02 euro 

Wartość 
dofinansowania: 
17 911,21 euro 
Budżet Gminy: 
2 107,21 euro 
(wg umowy) 

Realizacja 
   2019/2020 

3. Na granicy na krawędzi Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach  

Interreg V-A Cz-PL 
oraz środki własne budżet 

gminy 

Wartość projektu 
574 424,41 euro 

Wartość 
dofinansowania: 
488 260,00 euro 
Budżet gminy: 
86 164,41 euro  
(wg umowy) 

Realizacja 
2019/2021 

 

4. 

 

Singletrack Glacensis 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach  

Interreg V-A Cz-PL 
oraz środki własne budżet 

gminy 

Wartość projektu: 
647 897,12 euro 

Wartość 
dofinansowania: 
550 712 ,00 euro 
Budżet gminy: 
97 185,12 euro  
(wg umowy) 

 
Realizacja 

2018 – 2020 

 

5. 

 

Singletrack Glacensis 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego oraz środki 

własne budżet gminy 

Wartość projektu: 
423 555,39 zł 

Wartość 
dofinansowania: 

258 864,95 zł 
Budżet gminy:  
164 690,44 zł 

Zakończony 
Realizacja 

2017 – 2018 

 

6. 

Poznaj Sudety na 
nartach 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach  

Interreg V-A Cz-PL 
oraz środki własne budżet 

gminy 

Wartość projektu: 
1 571 869,70 zł 

Wartość 
dofinansowania: 
1 336 089,24 zł 

Budżet gminy: 
 235 780,45 zł 

Zakończony 
Realizacja 

2017 – 2018 

7. Historyczne wieże Europejski Fundusz Rozwoju Wartość projektu: Zakończony 
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kłodzkiego pogranicza Regionalnego w ramach 
Interreg V-A Cz-PL 

oraz środki własne budżet 
gminy 

473 256,00 zł 
(112 680,00 euro) 

Wartość 
dofinansowania: 

402 267,60 zł 
(95 778,00 euro) 

 
Budżet gminy:  
70 988,40 zł 

(16 902,00 euro) 

Realizacja 
2017 – 2018 

Źródło: Dane wewnętrzne Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej. 
 

Analizując liczbę turystów odwiedzających gminę, pod uwagę zostały wzięte obiekty 

udostępnione do zwiedzania gminnych punktów Informacji Turystycznej zlokalizowanych  

w Bystrzycy Kłodzkiej oraz na terenie uzdrowiska Długopole-Zdrój.  

Z kolei liczba osób odwiedzających zabytki dotyczy obiektów: Muzeum Filumenistyczne, 

Baszta Kłodzka, Baszta Rycerska, Brama Wodna, Izba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu 

Śnieżnika – wg statystyk prowadzonych przez Centrum Informacji Turystycznej (na podstawie 

liczby sprzedanych biletów). 

Tabela nr 12. Liczba turystów odwiedzających gminę Bystrzyca Kłodzka w tym obiekty turystyczne.  
 

Obiekt turystyczny 
 

2017 2018 2019 

BYSTRZYCA KŁODZKA 
Informacja 
Turystyczna 

w  
Bystrzycy Kłodzkiej 

5 721 7 057 4 182 

Muzeum 
Filumenistyczne  

w  
Bystrzycy Kłodzkiej 

16 136 16 256 15 771 

Baszta Kłodzka  
w  

Bystrzycy Kłodzkiej 
1 197 10 993 7 095 

Brama Wodna  
w  

Bystrzycy Kłodzkiej 
15 128 16 706 5 802 

Baszta Rycerska  
w  

Bystrzycy Kłodzkiej 
2 434 2 383 739 

Izba Pamięci 
Rolnictwa Gmin 

Masywu Śnieżnika  
w Bystrzycy Kłodzkiej 

250 200 270 

RAZEM:  40 866 53 595 33 859 
MI ĘDZYGÓRZE 

Ogród Bajek 
w Międzygórzu 

25 591 29 298 26 910 

Sudecki Ośrodek 
Historii Turystyki 

Górskiej 

256 293 269 
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Oddział PTTK 
w Międzygórzu 

1 804 1 841 1 755 

IT schronisko „Na 
Iglicznej” 

2 100 2 300 2 350 

RAZEM  29 751 33 732 31 284 
GORZANÓW  

Gorzanów IT 29 45 35 
Zamek Gorzanów 4 000 5 000 7 000 

RAZEM  4 029  5 045 7 035 
 

Statystyki opracowane na podstawie informacji zebranych w Centrum Informacji Turystycznej, 

tj.: frekwencja w Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Baszta Kłodzka, Rycerska 

i Brama Wodna w Bystrzycy Kłodzkiej, oraz na podstawie danych przekazanych od instytucji, 

właścicieli obiektów turystycznych i osób prowadzących gminne punkty Informacji 

Turystycznej. 

Kultura i Promocja 

Jak zostało zaznaczone w LPR obiekty użyteczności publicznej obsługujące 

mieszkańców gminy są miejscami centro i kulturotwórczymi a ich funkcjonalność jest niezwykle 

istotna. W odniesieniu do wskaźnika dotyczącego imprez publicznych zorganizowanych na 

obszarze rewitalizowanym dla mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży, seniorów, liczby 

projektów dotyczących promocji gminy, liczby wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowo 

-rekreacyjnych dla mieszkańców zorganizowanych przez MGOK o charakterze lokalnym 

i ponadlokalnym. Na potrzeby sporządzenia niniejszego dokumentu Miejsko Gminny Ośrodek 

Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przygotował niezbędne dane dotyczące swojej działalności, które 

przedstawiono poniżej. 

Tabela nr 13. Liczba projektów dotyczących promocji gminy, liczba imprez publicznych, liczba wydarzeń 
kulturalnych, liczba osób korzystających z oferty MGOK. 

 Dane na dzień 
31.12.2017 r. 

Dane na dzień 
31.12.2018 r. 

Dane na dzień 
31.12.2019 r. 

Liczba projektów dotyczących promocji 
gminy 

 

1 projekt 
zawierający  

4 duże zadania 
promocyjne 

 

1 projekt 
zawierający 

 6 dużych zadań 
promocyjnych 

1 projekt 
zawierający  

4 duże zadania 
promocyjne oraz 

działania 
promocyjne 
związane  

z jubileuszem 
700- lecia  

nadania praw 
miejskich 
Bystrzycy 
Kłodzkiej  

(6 wydawnictw 
jubileuszowych 
w tym znaczek 

pocztowy  
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i numizmat) 
 

Liczba imprez publicznych 
zorganizowanych na obszarze 

rewitalizowanym dla mieszkańców 
w tym dzieci, młodzieży i seniorów 

 

124 działania 
zrealizowane 
samodzielnie 

i we współpracy 
z instytucjami  

i organizacjami 
pozarządowymi 
z terenu gminy 

Bystrzyca 
Kłodzka  

(w tym 22 
plenerowe,  

60 
zorganizowanych 

samodzielnie 
przez MGOK, 

42 we 
współpracy) 

121 działań 
zrealizowanych 
samodzielnie 

i we współpracy 
z instytucjami 

i organizacjami 
pozarządowymi 
z terenu gminy 

Bystrzyca 
Kłodzka  

 (w tym 20 
plenerowe, 

97 
zorganizowanych 

samodzielnie 
przez MGOK,  

24 we 
współpracy) 

95 działań 
zrealizowanych 
samodzielnie 

i we współpracy 
z instytucjami 

i organizacjami 
pozarządowymi 
z terenu gminy 

Bystrzyca 
Kłodzka 

 (w tym 18 
plenerowe, 

39 
zorganizowanych 

samodzielnie 
przez MGOK 

 38 we 
współpracy) 

Liczba osób korzystających z oferty 
MGOK 

37 109 30 693 24 843 

Liczba wydarzeń kulturalnych, 
edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych 

dla mieszkańców zorganizowanych przez 
MGOK o charakterze lokalnym 

i ponadlokalnym 
 

60 97 39 

Źródło: Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Wszystkie analizowane wskaźniki zostały zebrane w oparciu o dostępne dane, zauważyć 

można tendencję spadkową w zakresie liczby osób korzystających z oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej w latach 2017 – 2019 a także w odniesieniu do ilości 

działań organizowanych przez MGOK i partnerów. Widoczny spadek wskaźników i ilości 

działań w obszarze rewitalizowanym i uczestniczących w nich osób, wynika z faktu, iż część 

działań (m.in. Dożynki Gminne) została przeniesiona do realizacji w poszczególnych 

miejscowościach gminy Bystrzyca Kłodzka (każdego roku inna miejscowość) oraz z powodu 

braku dotacji na zadanie pn. Kulturalne Czwartki w Bystrzycy Kłodzkiej. W roku 2019 nie odbył 

się cykl wymienionych imprez, które realizowane były na Placu Wolności w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Analizując ww. wskaźniki należy zauważyć, że pomimo niezadawalającego stanu 

technicznego obiektów użyteczności publicznej, większość domów kultury oraz świetlic 

wiejskich prowadzi szeroką działalność kulturalną a ocena stanu tych budynków jaka została 

przeprowadzona w LPR podkreśla fakt, iż dla lokalnej społeczności a także w celu wzmacniania 

potencjału turystycznego i rekreacyjnego gminy, nadal bardzo duże znaczenie ma jakość 

przestrzeni publicznej takiej jak obiekty kulturowe, rekreacyjne oraz sportowe. 
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Kolejnymi wskaźnikami są wskaźniki dotyczące liczby osób korzystających z biblioteki 

publicznej oraz liczby wydarzeń kulturalnych organizowanych przez bibliotekę. 

Tabela nr 14. Liczba osób korzystających z oferty Biblioteki Publicznej. 
 Dane na dzień 

31.12.2017 r 
Dane na dzień 
31.12.2018 r 

Dane na dzień 
31.12.2019 

Liczba osób korzystających z oferty biblioteki 5 750 5 680 5 200 
Liczba wydarzeń kulturalnych 200 190 160 

Źródło: Dane wewnętrzne Biblioteki Publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Zabytki 

Wskaźnik dotyczący liczby zabytków w obszarze rewitalizowanym nie jest wskaźnikiem 

prostym do oszacowania w odniesieniu do zlokalizowania go w ramach obszaru 

rewitalizowanego. Na potrzeby niniejszego opracowania wyznaczono liczbę obiektów 

zabytkowych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka która wynosi 304 obiekty oraz liczbę 

obiektów zabytkowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka która wynosi 1 122 obiekty. 

Łącznie 1 426 obiektów. 

Podejmowane są działania w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego 

rewitalizacji i rewaloryzacji zabytków oraz zabytkowych kompleksów i układów 

urbanistycznych zwłaszcza w centrum miasta i na terenach wiejskich. W latach 2017- 2019 Rada 

Miejska Bystrzycy Kłodzkiej podjęła decyzję o przeznaczeniu dotacji celowej (zadanie 

realizowane na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na 

obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. 

W roku 2017 udzielono następujących dotacji finansowych: 

Bystrzyca Kłodzka: 

� dotacja w kwocie 50 000,00 zł na zadanie: „wymiana pokrycia dachowego i elementów 

więźby dachowej na kaplicy cmentarnej przy ul. Kłodzkiej”,  

Gorzanów: 

� dotacja w kwocie 25 00,00 zł na zadanie: „kontynuacja renowacji elewacji zewnętrznej 

kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny (ściana północna)”, 

� dotacja w kwocie 15 000,00 zł na zadanie: „wykonanie okien w skrzydle głównym 

pałacu”, 

� dotacja w kwocie 15 000,00 na zadnie: „odbudowa więźby dachowej w budynku oficyny 

– browaru w zespole dworskim ul. Podzamcze 12”, 

� dotacja w kwocie 10 000,00 zł na zadanie: „remont stropów i dachu oficyny mieszkalnej 

zespołu pałacowego przy ul. Podzamcze 7, 
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Mi ędzygórze: 

� dotacja w kwocie 25 000,00 na zadnie: „kontynuacja remontu posadzki w kościele  

p.w. Św. Józefa”, 

W roku 2018 udzielono następujących dotacji finansowych 

Bystrzyca Kłodzka 

� dotacja w kwocie 30 000,00 zł na zadanie: „prace konserwatorskie i restauratorskie 

chrzcielnicy w kościele w Bystrzycy Kłodzkiej”, 

Gorzanów: 

� dotacja w kwocie 30 000,00 zł na zadanie: „kontynuacja renowacji elewacji zewnętrznej 

kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny (ściana północna)”, 

� dotacja w kwocie 30 000,00 zł na zadanie: „uzupełnienie okien w skrzydle zachodnim 

pałacu”, 

� dotacja w kwocie 20 000,00 zł na zadanie: „kontynuacja odbudowy więźby dachowej 

w budynku oficyny – browaru w zespole dworskim ul. Podzamcze 12”, 

� dotacja w kwocie 15 000,00 zł na zadnie: „remont dachu oficyny mieszkalnej zespołu 

pałacowego przy ul. Podzamcze 7”, 

W roku 2019 udzielono następujących dotacji finansowych 

 Gorzanów 

� dotacja w kwocie 25 000,00 na zadanie: „remont frontu wieży (bez sztukaterii) kościoła 

p.w. Św. Marii Magdaleny”. 

Jednocześnie wskazać należy, że gmina w bieżącym okresie sprawozdawczym realizowała 

również inne zadania w zakresie ochrony zabytków m.in. „Remont i adaptacja części budynku 

oraz lokalu użytkowego przy Placu Wolności nr 17 w Bystrzycy Kłodzkiej na Centrum 

Informacji Turystycznej wraz z rewitalizacją oraz renowacją zabytkowych elementów 

architektury”, „Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej”, „System fortyfikacji 

średniowiecznych XIV wieczna Baszta Kłodzka – prace konserwatorskie i renowacyjne w celu 

podniesienia atrakcyjności obiektu w zakresie dziedzictwa kulturowego i turystyki”. 

Infrastruktura komunikacyjna 

W zakresie poprawy komunikacji w bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowanych 

zostało 18 inwestycji polegających na remoncie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej.  
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Poniższa tabela przedstawia wykaz inwestycji zrealizowanych w latach 2018-2019. 

Tabela nr 15. Inwestycje zrealizowane w zakresie remontu i przebudowy infrastruktury 
komunikacyjnej w latach 2018 - 2019. 

Lp. Opis inwestycji Wskaźnik 

 1. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 87, 134, od skrzyżowania 
ul. Willowej w kierunku lądowiska i pos. nr 21 w miejscowości 
Bystrzyca Kłodzka. 
Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

920,00 mb 

 2. Remont drogi wewnętrznej wraz z naprawą odwodnienia dz. nr 899, 
887, 902/2, 888/1, 900, 901 przy ul. Strażackiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej. 
Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

138,00 mb 

 3. Przebudowa drogi gminnej nr 119689D od drogi powiatowej nr 3235D 
w kierunku byłego wysypiska i pos. nr 4, 4a, 7, 8, 3, 5, 5a dz. nr 258, 
291, 242, 256, 250, 245, 230 w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

2 102,00 mb 

 4. Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej od drogi powiatowej nr 
3228D w kierunku pos. nr 158, 158a dz. nr 952 w Starym Waliszowie. 
Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

315,00 mb 

 5. Przebudowa drogi gminnej nr 119706D dz. nr 1142 wraz z naprawą 
odwodnienia ul. Moniuszki w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

101,00 mb 

 6. Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kierunku 
posesji nr 6, 10, 24, dz. nr 114/1, 79 i część dz. nr 50 w miejscowości 
Paszków. 
Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

800,00 mb 

 7. Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej dz. nr 822, 829, 835, 288, 
ul. Ludowa w Gorzanowie. 
Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

473,00 mb 

 8. Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej od WDK w kierunku pos. 
nr 79 dz. nr 690, 1136 w Nowym Waliszowie. 
Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

150,00 mb 

 9. Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 119700D ul. Lotników od 
skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej- I etap. 
Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

135,00 mb 

10. Remont mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 626/1, 626/2 w kierunku 
pos. nr 142 w miejscowości Idzików. 
Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

1 szt. 

11. Remont przejścia od placu Wolności do ul. Podmiejskiej przy budynku 
plac Wolności 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Zadanie zrealizowano w 2018 r. 

94,30 m2 

12. Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kierunku 
byłej stacji upowszechnieniowo - wdrożeniowej dz. nr 53, 38 
w miejscowości Paszków. 
Zadanie zrealizowano w 2019 r. 

1 240,00 mb 

13. Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 17-19 dz. nr 128, 
126, 102 w miejscowości Nowa Bystrzyca. 
Zadanie zrealizowano w 2019 r. 

400,00 mb 

14. Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 34, 34a, 35, 36 ,66, 
67a dz. nr 12, 18 w Lasówce. 
Zadanie zrealizowano w 2019 r. 

600,00 mb 

15. Przebudowa drogi gminnej od posesji nr 62 do pos. nr 122 dz. nr 610, 
612, 554, 617/1 w miejscowości Pławnica. 

600,00 mb 
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Zadanie zrealizowano w 2019 r. 

16. Remont nawierzchni oraz naprawa odwodnienia - łącznika 
ul. Starobystrzyckiej z ul. Krakowską w Bystrzycy Kłodzkiej. 

450,00 m2 

17. Utwardzenie nawierzchni terenu gminnego ul. Modrzewiowa dz. nr 
53/21 k/ Abisu w Bystrzycy Kłodzkiej. 

400,00 m2 

18.  Remont mostu dz. nr ½, 1/3 w ciągu drogi gminnej dz. nr 1/1 w 
miejscowości Nowa Bystrzyca. 

1 szt. 

                                                                                                  Łącznie  7 974,00 mb 
oraz 

9 444,30 m² 

 Źródło: Opracowanie własne UMiG Bystrzyca Kłodzka, na podstawie danych wewnętrznych 

 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

  Analiza wskaźników dotyczących powyższej infrastruktury wskazuje, że podejmowane 

w okresie sprawozdawczym działania, korzystnie wpływają na poprawę infrastruktury drogowo 

– komunikacyjnej. Łącznie zmodernizowano 7 974,00 mb dróg i ciągów pieszych, 9 444,30 m2 

polegających na wykonaniu utwardzenia i remontu nawierzchni oraz remontu przejść. Ponadto 

dokonano remontu dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy 

Bystrzyca Kłodzka. Jednocześnie realizowane są również inne zadania w zakresie infrastruktury 

komunikacyjnej przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku m.in. wymieniony 

wcześniej projekt dotyczący przebudowy ul. Unii Lubelskiej. 

V.IV. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej  

    W zakresie wskaźników dotyczących zjawisk w sferze środowiskowej należy zaznaczyć,  

iż do największych wyzwań w sferze środowiskowej na obszarze zdegradowanym należy 

ograniczenie niskiej emisji w ścisłym centrum Bystrzycy Kłodzkiej co zostało podkreślone, 

przez uczestników warsztatów konsultacyjnych.  

  Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej na podstawie uchwały nr LXII/541/18 z dnia 

18 października 2018 wprowadziła zmiany w uchwale Nr XXIX/244/16 Rady Miejskiej 

w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 września 2016 r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021 poprzez dodanie w punkcie  

9,4 Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Lista B) punktu 16, 

dotyczącego ujęcia w LPR projektu: „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze”.  

W styczniu 2019 roku Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej podjęła uchwałę  

nr IV/30/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do 

realizacji projektu pn. „Ziemie Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Bystrzyca Kłodzka, 

Kłodzko, Lądek - Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”. 
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W ramach konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we 

Wrocławiu poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 

publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI RPO WD 2014-2020” został 

złożony przez gminę Kłodzko (Lider Partnerstwa oraz wnioskodawca), wniosek 

o dofinansowanie w ramach ww. naboru, który przeszedł pozytyną ocenę formalną 

oraz merytoryczną i tym samym został wybrany do dofinansowania. Otrzymane wsparcie 

przeznaczyć będzie można na wymianę na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła na instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, instalację źródeł 

ciepła opartych na Odnawoalnych Źródłach Energii (OZE), podłączenie do sieci ciepłowniczej 

lub chłodniczej, ogrzewanie elektryczne. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na 

drugą połowę 2020 r. 

VI.  Podsumowanie  
 

 Celem rewitalizacji jest poprawa warunków przestrzennych, ekonomicznych oraz 

społecznych życia mieszkańców. Lokalnym Programem Rewitalizacji objęto obszar gminy  

o powierzchni 43,965 km ² co stanowi 12,99% powierzchni gminy.  

Zadania zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji traktowane są priorytetowo 

w związku z czym podejmowane są wszelkie starania, aby je zrealizować z zachowaniem zasad 

kompleksowości i ekonomii. Poddając analizie zestawienie zadań zgłoszonych do realizacji 

w okresie sprawozdawczym należy zauważyć, iż na 10  projektów wpisanych na listę A, 

całkowicie ukończono realizację 4 projektów, 1 zadanie realizowane jest przez podmiot 

prywatny. W trakcie realizacji są 2 zadania,  pozostałe 3 zadania wpisane na listę A oczekują na 

realizację. Spośród 10 zaplanowanych zadań 3 projekty zostały zrealizowane na wyznaczonym 

obszarze do rewitalizacji obejmującym: śródmiejski obszar zdegradowany  

w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przyległym terenem zielonym Góry Parkowej. 

Projekty wpisane na listę B to 15 zadań do realizacji, 5 projektów zostało już 

ukończonych, 1 będzie realizowany w 2020 roku. Ponad połowa  spośród wszystkich projektów 

wpisanych na listę B nie została zrealizowana. W dużej mierze ten stan rzeczy spowodowany 

jest brakiem środków finansowych. W związku z powyższym pozostałe zadania z ww. listy będą 

realizowane sukcesywnie w miarę dostępności środków finansowych między innymi związanych 

z ogłoszeniem odpowiednich naborów wniosków aplikacyjnych. 

Wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji w gminie Bystrzyca Kłodzka 

z sytuacji kryzysowej jest procesem długotrwałym i wymagającym znacznych nakładów 

finansowych na realizację poszczególnych działań wymienionych w LPR w oparciu między 

innymi o zewnętrzne środki finansowe, jak również o środki własne. Do głównych źródeł 
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finansowania projektów rewitalizacyjnych należą przede wszystkim środki Unii Europejskiej, 

środki budżetu państwa, środki samorządu województwa, inne środki publiczne np. fundusze 

celowe. Należy zaznaczyć, iż skala, zakres oraz poziom finansowania realizowanych działań 

rewitalizacyjnych są dużo większe niż projekty opisane i omówione w przedmiotowym 

dokumencie. Realizowane są również inne liczne zadania o charakterze  inwestycyjnym  oraz 

społecznym. W sporządzonym raporcie przeanalizowane zostały jedynie projekty zgłaszane 

przez Beneficjentów  w ramach LPR na spotkaniach konsultacyjnych. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji LPR. W sytuacji 

gdy pojawi się taka, konieczność zebrane materiały oraz dane opracowane będą przez 

pracowników Wydziału Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy  

w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z Zespołem ds. Rewitalizacji i przedstawione zostaną  do akceptacji 

Burmistrzowi.  

Niniejszy dokument został opracowany i zaakceptowany przez Zespół ds. Rewitalizacji, 

zgodnie z zadaniem jakie zostało mu powierzone w drodze Zarządzenia Burmistrza 

nr 0050.94.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.  

 

 

 

 

 


