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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
1.1.Dane ogolne

1.1.1 Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Bystrzyca Klodzka; Henryka Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca
Klodzka;

1.1.2  Wykonawca: ZUI-RiPE inz. Bogdan Cybertowicz
1.1.3 Temat opracowania:
Budowa sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu DW 388 — ul. Mickiewicza w Bystrzycy Klodzkiej

Tymczasowa organizacja ruchu

1.2.  Podstawa opracowania
1.2.1. Zlecenie od Inwestora;

1.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakéw i1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 23 grudnia 2003r.);

1.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
2003 nr 177 poz. 1729);

1.2.4. Wizja w terenie

1.3.  Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w zakresie budowy sygnalizacji
$wietlnej na skrzyzowaniu DW 388 — ul. Mickiewicza w Bystrzycy Ktodzkiej.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu — charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Skrzyzowanie Sienkiewicza (dw388) — Mickiewicza jest czterowlotowe skanalizowane i znajduje si¢
w terenie zabudowanym w centrum miasta Bystrzyca Ktodzka. Na wlotach dw388 wydzielono pasy do skretu
w lewo (szer. ok. 3,0 m); pasy do jazdy na wprost i w prawo — szer. ok. 3,0 m; wloty podporzadkowane — szer.
ok. 6,0 m. Na wlotach skrzyzowania (oprocz wlotu poétnocnego) wyznaczone sg przejscia dla pieszych; przy
drodze istniejg chodniki. W terenie istnieje oswietlenie drogowe.

Teren pomigdzy wlotem pdétnocnym i zachodnim stanowi pas drogowy, na ktorym istnieje plac
sluzacy parkowaniu przed budynkiem nr 15; plac stuzy tez jako dojazd do terenow ushugowych
zlokalizowanych poza pasem drogowym. Na placu wyznaczono jezdni¢ za pomoca linii krawedziowej oraz
przejscie dla pieszych za pomocg znaku P-10; miejsca postojowe nie sg uporzadkowane.

Natezenie ruchu na odcinku Bystrzycy Klodzkiej wynosi wg SDRR2015 — 5407 poj./dobg przy
udziale ruchu pojazdéw cigzarowych na poziomie 1,79%.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji planuje si¢ wybudowaé sygnalizacj¢ $wietlng na skrzyzowaniu Sienkiewicza —
Mickiewicza w Bystrzycy Ktodzkiej. W zakresie robot znajduje sig:

— Montaz instalacji elektrycznych sygnalizatorow;
— Montaz konstrukcji wsporczych;

— Montaz sterownika;

— Budowa chodnika i przebudowa parkingu;

— Wprowadzenie docelowego oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego placy postojowego w obrebie ww. skrzyzowania obejmuje:
— Rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej;
— Korytowanie pod konstrukcje chodnikow, jezdni manewrowych i miejsc postojowych;
— Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych;

— Wykonanie konstrukcji jezdni manewrowej, miejsc postojowych i chodnikéw z kostki betonowe;j

4. Ogolne rozwigzania projektowe

Wygrodzenie robot od strony jezdni wykonywac za pomocg tablic U-21a/b lub U-20a. Od strony
chodnikéw roboty nalezy oznakowywaé¢ zaporami U-20c lub wykona¢ inne ciagle wygrodzenie, jezeli
gleboko$¢ wykopow przekracza 50 cm. Zwezone odcinki jezdni od strony najazdu samochoddéw nalezy
oznakowa¢ tablicami prowadzacymi U-3d ze znakiem C-10 oraz odpowiednim znakiem A-12; koniec robot
oznakowa¢ zaporg U-20b. Na wlotach skrzyzowan projektuje si¢, co najmniej znaki A-14. Na calym obszarze
robot wprowadzono lub utrzymano istniejgce ograniczenie predkosci do 40 km/h jezeli jezdnia jest zawezona
(dla robdt na chodnikach, ktére nie wymagaja zajecia jezdni ograniczenia predkosci nie wprowadza si¢; zakaz
wyprzedzania przed i w rejonie skrzyzowania wynika z przepiso6w ruchu drogowego.

Zwezone pasy ruchu powinny zachowac szeroko$¢ min. 2,75 m. Nalezy zapewnic pieszym przejscie
chodnikiem (zachowaé szeroko$¢ min. 1,25 m) po stronie jezdni, po ktérej prowadzone sg prace. W ramach
placu budowy dopuszcza si¢ kierowanie pieszych na drugg strong jezdni za pomocg sgsiednich przejs¢ dla
pieszych.

Nalezy stosowaé tymczasowe znaki drogowe z grupy wielkosci duzych o licu pokrytym folig
odblaskowg 2 generacji. Projektowane oznakowanie pionowe 1 poziome musi spelniaC wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2003, nr 220, poz. 2181 z pozn. zm.).

Pojazdy wykonujace czynno$ci na drodze powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietlny
btyskowy barwy zottej widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odlegloéci co najmniej 500 m przy dobrej
przejrzystosci powietrza. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
wyposazone w odziez ostrzegawczg barwy pomaranczowej lub zoltej z elementami odblaskowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wlascicieli posesji, do ktorych dojazd/dojscie bedzie
utrudnione przez prowadzone roboty, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz zobowigzany jest
zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji.
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Roboty powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami BHP;
szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na odpowiednie zabezpieczenie glebokich wykopow.

Tymczasowe oznakowanie poziome nalezy wykonywac z fatwousuwalnych taSm w kolorze zotym —
tymczasowego oznakowania poziomego nie wykonywac na docelowej, nowej warstwie §cieralne;.

5. Tymczasowa organizacja ruchu

Zakres robot obejmujgcy budowe sygnalizacji Swietlnej oraz przebudowe placu postojowego nalezy
wykona¢ w siedmiu etapach — kolejno$¢ wykonywania etapow jest dowolna.

ETAP 1

W tym etapie wykonywana jest przebudowa cze$¢ placu postojowego po stronie budynku nr 15.
Obszar robdt nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20a. W ramach placu budowy nalezy zapewni¢ dojscie do
budynku nr 15 oraz zachowa¢ droznos¢ drogi dojazdowej. Wzdhuz ulicy Mickiewicza piesi kierowani sa na
niezajeta robotami strong ulicy o czym poinformowano znakami B-41 z tabliczka ,,PrzejScie druga strong
ulicy”; dodatkowo zaprojektowano znaki A-30 z tabli. ,,Piesi”.

ETAP 2

W tym etapie wykonywana jest przebudowa pozostalej czgs$ci placu postojowego oraz wybudowaniu
infrastruktury sygnalizacji $§wietlnej na pétnocno-zachodniej czesci skrzyzowania (uktadanie kabli w wykopie
otwartym, montaz konstrukcji wsporczych). Obszar robot nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20a. W ramach placu
budowy nalezy zapewni¢ dojscie do budynku nr 15 oraz zachowa¢ droznos¢ drogi dojazdowej. Wzdhuz ulicy
Mickiewicza piesi kierowani sg na niezaj¢ta robotami strong ulicy o czym poinformowano znakami B-41 z
tabliczkg ,,Przej$cie drugg strong ulicy”; dodatkowo zaprojektowano znaki A-30 z tabli. ,,Piesi”. Przejscie dla
pieszych przez wlot zachodni nalezy zamkng¢ do ruchu na czas robét a pieszych skierowaé na sgsiednie
przejscie.

ETAP 3

W tym etapie wykonywane sg przeciski pod jezdniami na wlotach poludniowym, wschodnim i
zachodnim. Komory przewiertowe nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20c. Nalezy zachowa¢ przejscie chodnikiem
o szeroko$ci min. 1,25 m lub stosowac ktadki dla pieszych U-28. Jezdnia nie jest zawezana.

ETAP 4

W tym etapie wykonywana jest infrastruktura sygnalizacji $wietlnej na potudniowo-zachodniej czesci
skrzyzowania (ukladanie kabli w wykopie otwartym, montaz konstrukcji wsporczych). Nalezy zachowac
przejscie chodnikiem o szeroko$ci min. 1,25 m Iub stosowa¢ kladki dla pieszych U-28. Jezdnia nie jest
zawezana.

ETAP 5

W tym etapie wykonywana jest infrastruktura sygnalizacji $wietlnej na potudniowo-wschodniej czesci
skrzyzowania (ukladanie kabli w wykopie otwartym, montaz konstrukcji wsporczych). Nalezy zachowac
przejscie chodnikiem o szeroko$ci min. 1,25 m Iub stosowac kladki dla pieszych U-28. Jezdnia nie jest
zawgzana. Przed budynkiem nr 8 na ul. Mickiewicza wprowadzono zakaz zatrzymywania si¢ i postoju w celu
zapewnienia przej$cia pieszym.

ETAP 6

W tym etapie wykonywana jest infrastruktura sygnalizacji $wietlnej na potnocno-wschodniej czesci
skrzyzowania (ukladanie kabli w wykopie otwartym, montaz konstrukcji wsporczych). Nalezy zachowac
przejscie chodnikiem o szeroko$ci min. 1,25 m Iub stosowa¢ kladki dla pieszych U-28. Jezdnia nie jest
zawezana.
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ETAP 7

W tym etapie ukladany jest kable zasilajacy w wykopie otwartym wzdhuiz ul. Mickiewicza. Nalezy
zachowac przejscie chodnikiem o szeroko$ci min. 1,25 m lub stosowaé kiadki dla pieszych U-28; nalezy
umozliwi¢ dojscie i dojazd do posesji (np. za pomocg stalowych pomostéw). Jezdnia nie jest zawezana. Przed
budynkiem nr 8 na ul. Mickiewicza wprowadzono zakaz zatrzymywania si¢ i postoju w celu zapewnienia
przejscia pieszym.

Kolejno$¢ wykonywania etapow jest dowolna. Dopuszcza si¢ taczenie etapéw od 3 do 6

6. Zagrozenia i utrudnienia w ruchu
Podczas robdt uzytkownicy drogi bedg narazeni na nastgpujace niebezpieczenstwa i utrudnienia:
— zwezona szerokos$¢ jezdni — zatory; mozliwos$¢ zderzenia pojazdow;
— zwezony chodnik — mozliwo$¢ wejsScia w streferobot
— wijechanie samochoddéw w strefe robot;

— pracujace maszyny drogowe — mozliwos¢ potragcenia, zastawienia, zderzenia z pojazdami i
pieszymi;

Przedmiotowa organizacja ruchu na czas budowy stuzy zminimalizowaniu przewidywanych zagrozen
1 utrudnien.

7. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w listopadzie 2018 r. Docelowa organizacja
ruchu zostanie wdrozono po zakonczeniu wszystkich prac — I kwartat 2019 r.

8. Uwagi ogolne
—  Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

— Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas posadawiania znakdéw pionowych w bliskiej odleglosci
do istniejgcego uzbrojenia terenu.

— Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu odlegtosci tarcz i tablic znakow od
krawedzi jezdni w granicach od 0,5 m do 2,0m.

— Przy ustawianiu znakéw nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na ich dobrg widocznos¢ dla
kierujacych.

— Za zgodno$¢ wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem odpowiada wykonawca
robot.

— Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia zarzadce drogi oraz wlasciwego
terytorialnie Komendanta Policji, na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia (Dz.U.
Nr 177 poz.1792 z dnia 23.09.2003r.).

Projektant: Bogdan Cybertowicz
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