MARSZALEK WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

DT-D-11.8022.866.2018 Wroctaw, 28.11.2018 r.

Pan Bogdan Cybertowicz

Zaktad ustug Inwestycyjno-Remontowych
i Pomiarow Elektrycznych

ul. Zawidowska 4a

59-800 Luban

ZATWIERDZENIE nr 832 / 2018

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1260 z pdzn. zm./ oraz na podstawie § 3 oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem /Dz. U. nr 2017 r. poz.784/

- zatwierdzam -

projekt czasowej organizacji ruchu dla zadani pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa i ptynnosci Ruchu poprzez

budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 388 (ul. Henryka Sienkiewicza) z

ulicg Adama Mickiewicza w Bystrzycy Ktodzkiej”

Z uwagami:

- przed przystgpieniem do robo6t w etapie 1 2 zaleca sie wyprzedzajaco wyeliminowac parkowanie na
istniejgcym placu przed budynkiem nr 15 poprzez ustawienie (np. na 7 dni przed wprowadzeniem
niniejszej organizacji ruchu) stosowych znakéw B-36 z tabliczkami T-24 oraz tabliczkami o tresci:
,Obowigzuje od dnia .....-12-2018 r.”,

- roboty od strony istniejgcych ciggéw pieszych zabezpieczyé zaporami drogowymi U-20c,

- w etapie 4 z uwagi na proj. zapore U-20a przy krawedzi drogi wojewddzkiej, ustawi¢ dodatkowo znaki
A-12b/c nad proj. znakami A-14 przy drodze wojewddzkiej, a poczatek robdt zabezpieczy¢ zaporg
drogowg U-3d ze znakiem C-10.

Integralng cze$¢ niniejszego zatwierdzenia stanowi opieczetowany projekt.

Zatwierdzong organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia 31.12.2019 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzgdzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
organ zarzadzajacy ruchem, zarzgd drogi, oraz wfasciwego Komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Do wiadomosci:

=

\/l) Adresat \,'\/Q;,{-‘_\g‘\_;"_r, SYAR R RS IONIY.
2. Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw Al
3. a/a Dyrexte

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, ze:
1)  Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszatek Wojewddztwa Dolnoslaskiego z siedzibg we Wroctawiu, ul. Wybrzeze J. Stowackiego 12-14,
50-411 Wroctaw;

Sprawe prowadzi: tukasz Dudek, tel. (71)776-92-18

DOLNY URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO www.umwd.dolnyslask.pl SISTEN ia
= Whybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14 umwd@dolnystask.p! % ufk_o;m_t_\
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Budowa sygnalizacji S$wietlnej na skrzyzowaniu
DW 388 — ul. Mickiewicza w Bystrzycy
Ktodzkiej

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
GLOWNY PROJEKTANT: BOGDAN CYBERTOWICZ

Urzad Marszalkowski Wojewddziwa Dolnodlaskiego
Zatwierdzenie

Nr 832/2018
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
1.1.Dane ogdlne

1.1.1 Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Bystrzyca Klodzka; Henryka Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca
Klodzka;

1.1.2  Wykonawca: ZUI-RIPE inz. Bogdan Cybertowicz
1.1.3 Temat opracowania:
Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW 388 — ul. Mickiewicza w Bystrzycy Ktodzkiej

Tymczasowa organizacja ruchu

1.2.  Podstawa opracowania
1.2.1. Zlecenie od Inwestora;

1.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 23 grudnia 2003r.);

1.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.
2003 nr 177 poz. 1729);

1.2.4. Wizja w terenie

1.3.  Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w zakresie budowy sygnalizacji
$wietlnej na skrzyzowaniu DW 388 — ul. Mickiewicza w Bystrzycy Klodzkie;.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu — charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Skrzyzowanie Sienkiewicza (dw388) — Mickiewicza jest czterowlotowe skanalizowane i znajduje sig
w terenie zabudowanym w centrum miasta Bystrzyca Klodzka. Na wlotach dw388 wydzielono pasy do skretu
w lewo (szer. ok. 3,0 m); pasy do jazdy na wprost i w prawo — szer. ok. 3,0 m; wloty podporzagdkowane — szer.
ok. 6,0 m. Na wlotach skrzyzowania (oprocz wlotu potnocnego) wyznaczone sa przejscia dla pieszych; przy
drodze istniejg chodniki. W terenie istnieje o§wietlenie drogowe.

Teren pomiedzy wlotem pdinocnym i zachodnim stanowi pas drogowy, na ktérym istnieje plac
stuzacy parkowaniu przed budynkiem nr 15; plac shuzy tez jako dojazd do terendéw ustugowych
zlokalizowanych poza pasem drogowym. Na placu wyznaczono jezdni¢ za pomoca linii krawedziowej oraz
przejécie dla pieszych za pomocg znaku P-10; miejsca postojowe nie sg uporzadkowane.

Natezenie ruchu na g%cmlgg@w&g@’qﬂ@@ iej wynosi wg SDRR2015 — 5407 poj./dobg przy

udziale ruchu pojazdéw cigfl‘aff‘é s ?éiyfﬁ\ﬁJpﬁliemie 1,79%.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji planuje sic wybudowaé sygnalizacj¢ $wietlng na skrzyzowaniu Sienkiewicza —
Mickiewicza w Bystrzycy Ktodzkiej. W zakresie robét znajduje sie:

— Montaz instalacji elektrycznych sygnalizatoréw;
— Montaz konstrukeji wsporczych;

— Montaz sterownika;

— Budowa chodnika i przebudowa parkingu;

— Wprowadzenie docelowego oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego placy postojowego w obrgbie ww. skrzyzowania obejmuje:
— Rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej;

—  Korytowanie pod konstrukcje chodnikéw, jezdni manewrowych i miejsc postojowych;

— Ustawienie krawgznikéw i obrzezy betono{)vych
i Zhva Do
— Wykonanie konstrukeji jezdni manewrowéj, miejsc pés’foj@)&vy@h 1 cﬁodmkow z kostki betonowe;j
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4. Ogolne rozwigzania prOJektowe ll ' ‘ ,"

chodnikéw roboty nalezy oznakowywaé zaporami U-20c lub wykonac inne mqgle wygrodzeme, jezeli
glebokoéé wykopéw przekracza 50 cm. Zwezone odeinki jezdni od strony najazdu samochodéw nalezy
oznakowaé tablicami prowadzacymi U-3d ze znakiem C-10 oraz odpowiednim znakiem A-12; koniec robdt
oznakowaé zaporg U-20b. Na wlotach skrzyzowan projektuje sig, co najmniej znaki A-14. Na calym obszarze
rob6t wprowadzono lub utrzymano istniejace ograniczenie predkosci do 40 km/h jezeli jezdnia jest zawgzona
(dla robét na chodnikach, ktére nie wymagajg zajecia jezdni ograniczenia predkosci nie wprowadza sig; zakaz
wyprzedzania przed i w rejonie skrzyzowania wynika z przepiséw ruchu drogowego.

Zwezone pasy ruchu powinny zachowaé szeroko$¢ min. 2,75 m. Nalezy zapewni¢ pieszym przejscie
chodnikiem (zachowaé szerokos$¢ min. 1,25 m) po stronie jezdni, po ktérej prowadzone sa prace. W ramach
placu budowy dopuszcza si¢ kierowanie pieszych na druga strong jezdni za pomocg sgsiednich przejs¢ dla
pieszych.

Nalezy stosowaé tymczasowe znaki drogowe z grupy wielko$ci duzych o licu pokrytym folia
odblaskowa 2 generacji. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome musi speinia¢é wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzeh bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2003, nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

Pojazdy wykonujace czynnosci na drodze powinny byé wyposazone w ostrzegawczy sygnat swietlny
blyskowy barwy z6ltej widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odlegtosci co najmniej 500 m przy dobrej
przejrzystoéci powietrza. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
wyposazone w odziez ostrzegawcza barwy pomaranczowej lub zoéttej z elementami odblaskowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wiascicieli posesji, do ktérych dojazd/dojscie bedzie

utrudnione przez prowadzone roboty, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz zobowigzany jest
zapewni¢ dojazd i doj$cie do posesji.
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Roboty powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami BHP;
szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na odpowiednie zabezpieczenie glebokich wykopow.

Tymczasowe oznakowanie poziome nalezy wykonywa¢ z tatwousuwalnych tasm w kolorze z6ttym —
tymczasowego oznakowania poziomego nie wykonywaé na docelowej, nowej warstwie Scieralne;.

5. Tymczasowa organizacja ruchu

Zakres rob6t obejmujacy budowe sygnalizacji $wietlnej oraz przebudowe placu postojowego nalezy
wykonaé¢ w siedmiu etapach — kolejno$¢ wykonywania etapéw jest dowolna.

ETAP 1

W tym etapie wykonywana jest przebudowa czg$¢ placu postojowego po stronie budynku nr 15.
Obszar robét nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20a. W ramach placu budowy nalezy zapewni¢ dojscie do
budynku nr 15 oraz zachowaé drozno§¢ drogi dojazdowej. Wzdhuz ulicy Mickiewicza piesi kierowani sa na
niezajeta robotami strone ulicy o czym poinformowano znakami B-41 z tabliczka ,Przej$cie drugg strong
ulicy”; dodatkowo zaprojektowano znaki A-30 z tabli. ,,Piesi”.

ETAP 2

W tym etapie wykonywana jest przebudowa pozostatej czgsci placu postojowego oraz wybudowaniu
infrastruktury sygnalizacji $wietlnej na p6inocno-zachodniej czgsci skrzyzowania (ukladanie kabli w wykopie
otwartym, montaz konstrukcji wsporczych). Obszar rob6t nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20a. W ramach placu
budowy nalezy zapewnié dojscie do budynku nr 15 oraz zachowaé droznos¢ drogi dojazdowej. Wzdhuz ulicy
Mickiewicza piesi kierowani sa na niezajeta robotami strong ulicy o czym poinformowano znakami B-41 z
tabliczka ,,Przejécie drugg strong ulicy”; dodatkowo zaprojektowano znaki A-30 z tabli. ,,Piesi”. Przejscie dla
pieszych przez wlot zachodni nalezy zamkngé do ruchu na czas robét a pieszych skierowa¢ na sgsiednie
przejscie.

ETAP3

W tym etapie wykonywane sg przeciski pod jezdniami na wlotach poludniowym, wschodnim i
zachodnim. Komory przewiertowe nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20c. Nalezy zachowa¢ przej $cie chodnikiem
o szerokosci min. 1,25 m lub stosowaé ktadki dla pieszych U-28. Jezdnia nie jest zawgzana.

ETAP 4

W tym etapie wykonywana jest infrastruktura sygnalizacji §wietlnej na potudniowo-zachodniej czesci
skrzyzowania (ukladanie kabli w wykopie %fwartymk montaz konstrukcji wsporczych). Nalezy zachowac

przejscie chodnikiem o szerokosci min. 1,25 T lhB(stgﬁowa@ka&ﬁdiﬂas 'pieszych U-28. Jezdnia nie jest
atwierdzenie

zawezana.

ETAP 5 Lﬁ’v’ 832 /201¢

W tym etapie wykonywana jest infrastruktura s _ygnahzacp $wietlnej/na potudniowo-wschodniej czgsci
skrzyzowania (ukladanie kabli w wykopie otwartym, montaz konstrukcji wsporczych). Nalezy zachowaé
przejécie chodnikiem o szerokosci min. 1,25 m lub stosowa¢ kiadki dla pieszych U-28. Jezdnia nie jest
zawezana. Przed budynkiem nr 8 na ul. Mickiewicza wprowadzono zakaz zatrzymywania sig i postoju w celu
zapewnienia przej$cia pieszym.

ETAP 6

W tym etapie wykonywana jest infrastruktura sygnalizacji $wietlnej na p6tocno-wschodniej czgsci
skrzyzowania (ukfadanie kabli w wykopie otwartym, montaz konstrukeji wsporczych). Nalezy zachowa¢
przejécie chodnikiem o szerokoéci min. 1,25 m lub stosowa¢ ktadki dla pieszych U-28. Jezdnia nie jest
zawezana.
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ETAP 7

W tym etapie uktadany jest kable zasilajacy w wykopie otwartym wzdhuz ul. Mickiewicza. Nalezy
zachowaé przejécie chodnikiem o szerokosci min. 1,25 m lub stosowaé ktadki dla pieszych U-28; nalezy
umozliwié dojscie i dojazd do posesji (np. za pomocg stalowych pomostéw). Jezdnia nie jest zawegzana. Przed
budynkiem nr 8 na ul. Mickiewicza wprowadzono zakaz zatrzymywania si¢ i postoju w celu zapewnienia
przej$cia pieszym. '

Kolejno$é wykonywania etapoéw jest dowolna. Dopuszcza si¢ taczenie etapéw od 3 do 6

6. Zagrozenia i utrudnienia w ruchu
Podczas robét uzytkownicy drogi bedg narazeni na nastgpujace niebezpieczenstwa i utrudnienia:
— zwezona szeroko$¢ jezdni — zatory; mozliwos$é zderzenia pojazdow;
— zwezony chodnik — mozliwo$¢ wejscia w streferobot
— wjechanie samochodéw w strefe robot;

—  pracujgce maszyny drogowe — mozliwo$é potracenia, zastawienia, zderzenia z pojazdami i
pieszymi;
Przedmiotowa organizacja ruchu na czas budowy stuzy zminimalizowaniu przewidywanych zagrozen
i utrudnien.

7. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Tymeczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w listopadzie 2018 r. Docelowa organizacja
ruchu zostanie wdrozono po zakonczeniu wszystkich prac — I kwartal 2019 r.

8. Uwagi ogdlne
—  Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

— Zachowaé szczegdlng ostroznos$é podczas posadawiania znakéw pionowych w bliskiej odlegtosci
do istniejgcego uzbrojenia terenu.

— Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé przy zachowaniu odleglosci tarcz i tablic znakéw od
krawedzi jezdni w granicach od 0,5 m do 2,0m.

— Przy ustawianiu znakéw nalezy zwrécié szczegélna uwage na ich dobrg widocznosé dla
kierujacych.

— Za zgodno$¢ wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem odpowiada wykonawca
robot.

— Jednostka wprowadzajaca organlzaC]e ruchu zawiadamia zarzgdce drogi oraz wlasciwego
terytorialnie Komendanta Policj “'ffé ey ’haﬁ‘hmq (vl Pized |terminem jej wprowadzenia (Dz.U.
Nr 177 poz.1792 z dnia 23.09.2003r.). e

Nr 832 /2018

Projektant: Bogdan Cybertowicz
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