STAROSTA KLODZKI

KTD.7121.258.2018.ZR Ktodzko, 15.11.2018 roku

Zaktad Ustug
Inwestycyjno-Remontowych
i Pomiaréw Elektrycznych
Ul. Zawidowska 4a

59-800 Luban

OPINIA nr 32 / 2018

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (tekst
Jjednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1990) oraz zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 784)

opiniuje
pozytywnie ,Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w ramach wykonywania
zadania pn. Poprawa bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu poprzez budowe sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 388 (ul. H. Sienkiewicza) z ulica Adama Mickiewicza w Bystrzycy
Ktodzkiej)” w zakresie oznakowania na drodze powiatowej bez uwag.

Integralnq czesciq niniejszej opinii stanowi opieczetowany projekt organizacji ruchu.

S

Otrzymuja:

@  Adresat,
2. Zarzad Drég Powiatowych w Klodzku (do wiadomosci),
3;

KTD a/a.

Sprawe prowadzi: Marek Gorski, tel. 74 865 75 53, fax. 74 865 75 07, mail: m.gorski@powiat.klodzko.pl

Starostwo Powiatowe w Klodzku, ul.Okrzei 1, 57-300 Klodzko
tel. 74 865 75 23, fax. 74 867 32 32, e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl, www.powiat.klodzko.pl
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Budowa sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu
DW 388 —ul. Mickiewicza w Bystrzycy
Kltodzkiej

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
GLOWNY PROJEKTANT: BOGDAN CYBERTOWICZ
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
1.1.Dane ogodlne

1.1.1 Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Bystrzyca Klodzka; Henryka Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca
Ktodzka;

1.1.2  Wykonawca: ZUI-RIiPE inz. Bogdan Cybertowicz
1.1.3 Temat opracowania:
Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW 388 — ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kiodzkiej

Tymczasowa organizacija ruchu

1.2.  Podstawa opracowania
1.2.1. Zlecenie od Inwestora;

1.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 23 grudnia 2003r.);

1.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.
2003 nr 177 poz. 1729);

1.2.4. Wizja w terenie

1.3.  Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w zakresie budowy sygnalizacji
$wietlnej na skrzyzowaniu DW 388 — ul. Mickiewicza w Bystrzycy Ktodzkiej.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu — charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Skrzyzowanie Sienkiewicza (dw388) — Mickiewicza jest czterowlotowe skanalizowane i znajduje si¢
w terenie zabudowanym w centrum miasta Bystrzyca Klodzka. Na wlotach dw388 wydzielono pasy do skretu
w lewo (szer. ok. 3,0 m); pasy do jazdy na wprost i w prawo — szer. ok. 3,0 m; wloty podporzadkowane — szer.
ok. 6,0 m. Na wlotach skrzyzowania (oprécz wlotu pdinocnego) wyznaczone sg przejécia dla pieszych; przy
drodze istniejg chodniki. W terenie istnieje oSwietlenie drogowe.

Teren pomiedzy wlotem pétnocnym i zachodnim stanowi pas drogowy, na ktérym istnieje plac
stuzgey parkowaniu przed budynkiem nr 15; plac sluizy tez jako dojazd do terenéw uslugowych
zlokalizowanych poza pasem drogowym. Na placu wyznaczono jezdni¢ za pomocg linii krawedziowej oraz
przejécie dla pieszych za pomocg znaku P-10; miejsca postojowe nie sg uporzagdkowane.

Natezenie ruchu na odcinku Bystrzycy Klodzkiej wynosi wg SDRR2015 — 5407 poj./dobe przy
udziale ruchu pojazdéw cigzarowych na poziomie 1,79%.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji planuje sie wybudowaé sygnalizacje §wietlng na skrzyzowaniu Sienkiewicza —
Mickiewicza w Bystrzycy Ktodzkiej. W zakresie robét znajduje sie:

— Montaz instalacji elektrycznych sygnalizatorow;
— Montaz konstrukcji wsporczych;

— Montaz sterownika;

— Budowa chodnika i przebudowa parkingu;

— Wprowadzenie docelowego oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa ukfadu komunikacyjnego placy postojowego w obrebie ww. skrzyzowania obejmuje:
— Rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j;
— Korytowanie pod konstrukcje chodnikéw, jezdni manewrowych i miejsc postojowych;
— Ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych;

—  Wykonanie konstrukcji jezdni manewrowej, miejsc postojowych i chodnikéw z kostki betonowej

4. Ogolne rozwigzania projektowe

Wygrodzenie robét od strony jezdni wykonywaé za pomocg tablic U-21a/b lub U-20a. Od strony
chodnikéw roboty nalezy oznakowywa¢ zaporami U-20c lub wykona¢ inne ciggle wygrodzenie, jezeli
glebokosé wykopéw przekracza 50 cm. Zwezone odcinki jezdni od strony najazdu samochodow nalezy
oznakowa¢ tablicami prowadzacymi U-3d ze znakiem C-10 oraz odpowiednim znakiem A-12; koniec robot
oznakowa¢ zaporg U-20b. Na wlotach skrzyzowafi projektuje sie, co najmniej znaki A-14. Na calym obszarze
robét wprowadzono lub utrzymano istniejace ograniczenie predkosci do 40 km/h jezeli jezdnia jest zawgzona
(dla robét na chodnikach, ktére nie wymagaja zajgcia jezdni ograniczenia predkosci nie wprowadza si¢; zakaz
wyprzedzania przed i w rejonie skrzyzowania wynika z przepiséw ruchu drogowego.

Zwezone pasy ruchu powinny zachowaé szeroko$¢ min. 2,75 m. Nalezy zapewni¢ pieszym przejscie
chodnikiem (zachowaé szeroko$¢ min. 1,25 m) po stronie jezdni, po ktorej prowadzone sa prace. W ramach
placu budowy dopuszcza si¢ kierowanie pieszych na drugg strong jezdni za pomocg sasiednich przejs¢ dla
pieszych.

Nalezy stosowa¢ tymczasowe znaki drogowe z grupy wielkosci duzych o licu pokrytym folig
odblaskowa 2 generacji. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome musi spelniaé wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2003, nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

Pojazdy wykonujace czynnoéci na drodze powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnal Swietlny
blyskowy barwy zéltej widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odlegtoéci co najmniej 500 m przy dobrej
przejrzystosci powietrza. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
wyposazone w odziez ostrzegawcza barwy pomarariczowej lub z6ttej z elementami odblaskowymi.

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia wiascicieli posesji, do ktérych dojazd/dojscie bedzie
utrudnione przez prowadzone roboty, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz zobowigzany jest
zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji.
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Roboty powinny byé zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami BHP;
szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na odpowiednie zabezpieczenie glgbokich wykopow.

Tymczasowe oznakowanie poziome nalezy wykonywac z fatwousuwalnych tasm w kolorze z6ttym —
tymczasowego oznakowania poziomego nie wykonywac na docelowej, nowej warstwie $cieralnej.

5. Tymczasowa organizacja ruchu

Zakres rob6t obejmujacy budowe sygnalizacji $wietlnej oraz przebudowe placu postojowego nalezy
wykona¢ w siedmiu etapach — kolejno$¢é wykonywania etapéw jest dowolna.

ETAP 1

W tym etapie wykonywana jest przebudowa czgs¢ placu postojowego po stronie budynku nr 15.
Obszar robét nalezy wygrodzié zaporami U-20a. W ramach placu budowy nalezy zapewni¢ dojscie do
budynku nr 15 oraz zachowaé drozno$é drogi dojazdowej. Wzdhuz ulicy Mickiewicza piesi kierowani sg na
niezajeta robotami strong ulicy o czym poinformowano znakami B-41 z tabliczka ,Przejscie druga strong
ulicy”; dodatkowo zaprojektowano znaki A-30 z tabli. ,,Piesi”.

ETAP 2

W tym etapie wykonywana jest przebudowa pozostatej czgéci placu postojowego oraz wybudowaniu
infrastruktury sygnalizacji $wietlnej na péinocno-zachodniej czgsci skrzyzowania (uktadanie kabli w wykopie
otwartym, montaz konstrukcji wsporczych). Obszar robét nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20a. W ramach placu
budowy nalezy zapewnié¢ dojscie do budynku nr 15 oraz zachowaé drozno$¢ drogi dojazdowej. Wzdtuz ulicy
Mickiewicza piesi kierowani sa na niezajeta robotami strong ulicy o czym poinformowano znakami B-41 z
tabliczka ,,Przejécie drugg strong ulicy”; dodatkowo zaprojektowano znaki A-30 z tabli. ,,Piesi”. Przejscie dla
pieszych przez wlot zactiodni nalezy zamkngé do ruchu na czas robét a pieszych skierowaé na sasiednie
przejscie.

ETAP 3

W tym etapie wykonywane sa przeciski pod jezdniami na wlotach potudniowym, wschodnim i
zachodnim. Komory przewiertowe nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20c. Nalezy zachowa¢ przejscie chodnikiem
o szerokoéci min. 1,25 m lub stosowa¢ ktadki dla pieszych U-28. J ezdnia nie jest zawegzana.

ETAP 4

W tym etapie wykonywana jest infrastruktura sygnalizacji $wietlnej na potudniowo-zachodniej czesci
skrzyzowania (ukiadanie kabli w wykopie otwartym, montaz konstrukcji wsporczych). Nalezy zachowac
przejécie chodnikiem o szeroko$ci min. 1,25 m lub stosowaé ktadki dla pieszych U-28. Jezdnia nie jest
zawezana.

ETAP 5

W tym etapie wykonywana jest infrastruktura sygnalizacji §wietlnej na poludniowo-wschodniej czgsci
skrzyzowania (ukladanie kabli w wykopie otwartym, montaz konstrukcji wsporczych). Nalezy zachowaé
przejécie chodnikiem o szerokoéci min. 1,25 m lub stosowa¢ ktadki dla pieszych U-28. Jezdnia nie jest
zawezana. Przed budynkiem nr 8 na ul. Mickiewicza wprowadzono zakaz zatrzymywania si¢ i postoju w celu
zapewnienia przejscia pieszym.

ETAP 6

W tym etapie wykonywana jest infrastruktura sygnalizacji $wietlnej na péinocno-wschodniej czgsci
skrzyzowania (ukladanie kabli w wykopie otwartym, montaz konstrukcji wsporczych). Nalezy zachowa¢

przejécie chodnikiem o szeroko$ci min. 1,25 m lub stosowa¢ ktadki dla pieszych U-28. Jezdnia nie jest
zawezana.
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ETAP 7

W tym etapie ukladany jest kable zasilajgcy w wykopie otwartym wzdtuz ul. Mickiewicza. Nalezy
zachowaé przejscie chodnikiem o szerokosci min. 1,25 m lub stosowaé kiadki dla pieszych U-28; nalezy
umozliwi¢ dojécie i dojazd do posesji (np. za pomocg stalowych pomostow). Jezdnia nie jest zawezana. Przed
budynkiem nr 8 na ul. Mickiewicza wprowadzono zakaz zatrzymywania si¢ i postoju w celu zapewnienia
przejsécia pieszym.

Kolejno$¢ wykonywania etapéw jest dowolna. Dopuszcza si¢ taczenie etapéw od 3 do 6

6. Zagrozenia i utrudnienia w ruchu
Podczas robét uzytkownicy drogi beda narazeni na nastgpujace niebezpieczenstwa i utrudnienia:
— zwezona szerokos$¢ jezdni — zatory; mozliwo$¢ zderzenia pojazddw;
— zwezony chodnik — mozliwos$¢ wejscia w streferobot
— wjechanie samochodéw w strefe robdt;

— pracujgce maszyny drogowe — mozliwo$¢ potracenia, zastawienia, zderzenia z pojazdami i
pieszymi;
Przedmiotowa organizacja ruchu na czas budowy shuzy zminimalizowaniu przewidywanych zagrozen
i utrudnien.

T Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w listopadzie 2018 r. Docelowa organizacja
ruchu zostanie wdrozono po zakonczeniu wszystkich prac — I kwartal 2019 r.

8. Uwagi ogolne
— Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

— Zachowa¢ szczegllng ostrozno$¢ podczas posadawiania znakéw pionowych w bliskiej odlegtosci
do istniejacego uzbrojenia terenu.

— Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu odleglosci tarcz i tablic znakéw od
krawedzi jezdni w granicach od 0,5 m do 2,0m.

— Przy ustawianiu znakéw nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich dobrg widoczno$¢ dla
kierujgcych.

— Za zgodno$¢ wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem odpowiada wykonawca
robét.

— Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia zarzadcg drogi oraz wiasciwego
terytorialnie Komendanta Policji, na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia (Dz.U.
Nr 177 poz.1792 z dnia 23.09.2003r.).

Projektant: Bogdan Cybertowicz
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Zaktad Ustug Inwestycyjno - Remontowych i Pomiaréw Elektrycznych

ul. Zawidowska 4a, 59-800 Luban

Temat: Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW 388

. Bystrzyca Klodzka - miasto - obreb 0002 - dz. nr 287, 483/1, 483/2,
Adres: 940
Tytut rysunku: | Plan orientacyjny Data: 10.2018
Stadium: Projekt wykonawczy Skala: 1:10000
Projektant: inz. Bogdan Cybertowicz | \Fmene | "% W Nr rys.
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Zaktad Ustug Inwestycyjno - Remontowych i Pomiaréw Elektrycznych
Via ul. Zawidowska 4a, 59-800 Luban
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\ Zaktad Ustug Inwestycyjno - Remontowych i Pomiaréw Elektrycznych
/ 3 ul. Zawidowska 4a, 59-800 Luban
Al A JMISL
/ pi _='proj;ioznakowanie pionowe . ‘ PR . X .
ty,mczas‘ow'e z Temat: Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu DW 388
: . Bystrzyca Ktodzka - miasto - obreb 0002 - dz. nr 287, 483/1, 483/2,
5 \t o Adres: 940
37;‘)2 n: o0znakowanie plonowe
£ Tytut rysunku: | Tymezasowa organizacja ruchu-etap 6 Data: 10.2018
.q\sv i?‘“_-i—s.tn. oznakowanie pionowe
' e . .
b o do zasloniecia - ., . Stadium: Projekt wykonawczy Skala: 1:500
! . 0 —
=—— - istn. oznakowanie poziome Projektant: inz. Bogdan Cybertowicz | |egmosis
# - istn. ozna!(owanie poziome
$73.00 do zastonigcia Asystent: mgr inz. Jedrzej Koman
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Zaktad Ustug Inwestycyjno - Remontowych i Pomiaréw Elektrycznych
ul. Zawidowska 4a, 59-800 Luban
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